
PROYECTO: PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS 

 

CONTRATO No. 3633  

 

OBJETO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES 

DEL MUNICIPIO DE GIRON 

 

INFORME No. 8 

PERIODO: 25 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO Y ENTRE 28 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2020 

 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

1.1. LOCALIZACION 

 

 
Mediante el contrato 003633 se ejecutaron obras en los siguientes sectores del municipio 

de Girón:  

• Optimización sistema alcantarillado Barrio Tejar: carrera 29 con calles 27- 27b, carrera 

29a con calles 27- 27b, calle 27 entre carreras 29 y 29ª, calle 27b entre carreras 29 y 29ª. 

• Optimización sistema alcantarillado Barrio Eloy Valenzuela: Calle 30 entre carreras 33c y 

31, calle 29a entre carreras 32 y 31, carrera 32 entre calles 30 y 29ª, carrera 31 entre calles 

30 y 29ª. 



• Construcción acometidas domiciliarias Barrio Pueblito Viejo. 

• Optimización sistema alcantarillado Barrio Sagrado Corazón: calle 28 con carrera 31 y 29.  

• Reposición acometidas domiciliarias Barrio El Consuelo: calle 14 entre calles 19a y 22.    

• Optimización sistema alcantarillado Barrio El Paraíso: calle 43 entre carrera 34a y 33. 

• Optimización sistema alcantarillado Barrio Corviandi III – calle 44 entre carrera 32a y 

31b- calle 44 entre carrera 31b y 31a - calle 44 entre carrera 31a y 31 - calle 44 entre carrera 

31 y 29a – calle 34a entre carrera 31 y 29a - Municipio de Girón, 

• Construcción sistema Alcantarillado Barrio El Laguito 

• Construcción sistema pluvial Barrio Villa de los Caballeros.  

 

2. ACTIVIDADES TECNICAS DE EJECUCION 

 

 

 

CONTRATO DE OBRA Nº 3633 

BARRIO  TEJAR 

ITEM  DESCRIPCION  ACTIVIDADES EJECUTADAS  

1 Preliminares  

Se realiza actividades relacionadas con infraestructura vial; tal como 
excavación de via , conformación de subrasante, 
Demolición de bordillos y andenes 
Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados 

2 Señalización N/A 

3 Campamento N/A 

4 Movimientos De Tierra Excavación para sumidero transversal 

5 
Tuberías 
Prefabricadas 

N/A 

6 Estructuras 
Instalación de base granular 
Instalación de pavimento en MR para terminación via 
Bordillos y andenes 

7 Varios  
Limpieza de obra 
Instalación de rejillas de sumidero transversal 

 



 

 

 

CONTRATO DE OBRA Nº 3633 

BARRIO  CORVIANDI III 

ITEM  DESCRIPCION  ACTIVIDADES EJECUTADAS  

1 Preliminares  

Socialización de la actividad 
Campamento 
Pancartas informativas 
Demolición de las placas de concreto de tubería de aguas lluvias. 
Cercado con sacos de arena en pozos para dirigir el agua lluvia a 
sumideros existentes, para evitar que se empoce en la excavación. 

2 Señalización 
Cerramiento con tela verde, señalización (BARRICADAS) y canalización de 
tránsito. 

3 Campamento Rotura de pavimento en concreto con espesor entre 0.16 m y 0.25 m 

4 Movimientos De Tierra 
Instalación de base granular 
Rellenos y compactación De 0.00 a 2.50 metros de profundidad 

5 
Tuberías 
Prefabricadas 

Suministro e instalación de tubería de D=14" -355mm 

6 Estructuras N/A 

7 Varios  

Retiro de materiales de excavación y demolición 
Aseo y limpieza 
Demolición de tuberías existentes en gres 
Densidades 

 

 

CONTRATO DE OBRA Nº 3633 

BARRIO  LAGUITO 

ITEM  DESCRIPCION  ACTIVIDADES EJECUTADAS  

1 Preliminares  

Socialización de la actividad 
Campamento 
Pancartas informativas 
Demolición de las placas de concreto de tubería de aguas lluvias. 
Cercado con sacos de arena en pozos para dirigir el agua lluvia a 
sumideros existentes, para evitar que se empoce en la excavación. 

2 Señalización 
Cerramiento con tela verde, señalización (BARRICADAS) y canalización de 
tránsito. 

3 Campamento Rotura de pavimento en concreto con espesor entre 0.16 m y 0.25 m 

4 Movimientos De Tierra 
Instalación de base granular 
Rellenos y compactación De 0.00 a 2.50 metros de profundidad 

5 
Tuberías 
Prefabricadas 

Suministro e instalación de tubería de D=14" -355mm 

6 Estructuras N/A 

7 Varios  

Retiro de materiales de excavación y demolición 
Aseo y limpieza 
Demolición de tuberías existentes en gres 
Densidades 

 



 

 
 

3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION 

 

 

CONTRATO DE OBRA Nº 3633 

BARRIO  TRES ESQUINAS – SAGRADO CORAZON 

ITEM  DESCRIPCION  ACTIVIDADES EJECUTADAS  

1 Preliminares   Demolición de andenes 

2 Señalización N/A 

3 Campamento N/A 

4 Movimientos De Tierra  Excavación en zanja 

5 
Tuberías 
Prefabricadas 

 Reposición con redes domiciliarias 

6 Estructuras  N/A 

7 Varios  
Construcción de andenes y sardineles 
Mejoramiento de subrasante, aplicación de base granular 

 

 

CONTRATO DE OBRA Nº 3633 

BARRIO  EL PARAISO 

ITEM  DESCRIPCION  ACTIVIDADES EJECUTADAS  

1 Preliminares  N/A 

2 Señalización 
 Pasacalles 

 Señalziación de transito 

3 Campamento N/A 

4 Movimientos De Tierra Suministro, conformación y compactación de rellenos seleccionados 

5 
Tuberías 
Prefabricadas 

N/A 

6 Estructuras 

 Suministro y colocación de concreto de 3000 psi 

 Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 2590 kg/cm2 

 Mampostería de ladrillo para pozos de inspección 

 Andenes en concreto de 2500 p.s.i., e=0.10 m 

7 Varios  Demolición de pisos, sardineles, canaletas y escaleras 

 

 

OBRA Nº UBICACIÓN FECHA SITUACIÓN PRESENTADA 

3633 Corviandi III 
13 -03- 

2020 

Se identifica rellenos saturados antes de la 

intervención, se requiere hacer mejoramiento 

3633 Paraíso 03-03-2020 Rompimiento de un tubo de gas 

 
Nota: se presenta suspensión el 20 de Marzo por requerimiento de la presidencia de realizar cuarentena, 
para solventar emergencia sanitaria por COVID-19. 
 



4. RELACION DE ACTAS 

 

 Acta N°1: Acta de verificación de personal. 

Acta N°2: Acta de inicio del contrato de obra. 

Acta N°3: Acta de entrega de anticipo. 

Acta N°4: Acta de recibo y pago parcial N°1 

Acta N°5: Acta de recibo y pago parcial N°2 

Acta N°6: Modificación en plazo al contrato. 

Acta N°7: Mayores y menores cantidades de obra N°1. 

Acta N°8: Mayores y menores cantidades de obra N°2. 

Acta N°9: Adición al valor fiscal. 

Acta N°10: Acta de entrega de anticipo. 

Acta N°11: Mayores y menores cantidades de obra N°3 

Acta N°12: Acta de recibo y pago parcial N°3 

Acta N°13: Mayores y menores cantidades de obra N°4 

Acta N°14: Acta de ampliación de plazo y valor fiscal. 

Acta N°15: Acta de recibo y pago parcial N°4 

Acta N°16: Mayores y menores cantidades de obra N°5 

Acta N°17: Acta de recibo y pago parcial N°5 

Acta N°18: Acta de entrega de anticipo adicional n°2. 

Acta N°19: Acta de Suspensión 

Acta N°20: Acta de Reinicio 

 

5. INFORME FINANCIERO  

 

 

FECHA CDP RP
RECURSOS 

CONVENIO INI
EMPAS S.A. TOTAL

Valor inicial contrato 17/05/2019 398 1040 10.086.287.403 10.086.287.403

Adicion 1 5/12/2019 591 1597 1.674.601.000 1.674.601.000

Adicion 2 Conv 18/01/2020 210 179 3.368.542.698 3.368.542.698

10.086.287.403 5.043.143.698 15.129.431.101

Acta FECHA VALOR ACTA AMORTIZACION VALOR NETO

Anticipo 5/08/2019 3.504.590.125 0 3.504.590.125

Pago Parcial 1 21/10/2019 1.009.474.923 350.753.028 658.721.895

Pago Parcial 2 28/10/2019 992.632.524 344.900.953 647.731.571

Anticipo 11/12/2019 581.858.307 0 581.858.307

Pago Parcial 3 23/12/2019 6.867.754.639 2.386.275.953 4.481.478.686

Pago Parcial 4 7/02/2020 784.024.061 272.417.677 511.606.384

0

TOTAL 3.354.347.611 10.385.986.968
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1040

1040
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COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL CONTRATO 3633

TOTAL APORTES 

RELACION PAGOS CONTRATO 3633

CONTRATO 3633



 

6. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
6.1. TEJAR 

 
 ANTES       

 

                                                           
•   DURANTE     • DESPUES 

 

                       
 

6.2. EL CONSUELO 

 
 ANTES       •    DURANTE 

 

                   
 
 
 



 DESPUES 

 
 
 

6.3. SAGRADO CORAZON 
 

 ANTES                                               •          DURANTE 

  

                               
 

 DESPUES 
 

 
 
 
 



TRES ESQUINAS – SAGRADO CORAZON 
 
•    ANTES                                               •    DURANTE   
    

                         
 
 

 DESPUES 
 

 
 
 

6.4. VILLA DE LOS CABALLEROS 
 

 ANTES                   •  DURANTE 

                                 
 
 
 



 DESPUES 
 

 
 
 

6.5. EL LAGUITO 
 

 ANTES       •  DURANTE 

                                               
 
 

6.6. CORVIANDI 
 

 ANTES          •  DURANTE 

  

                               
 

 
 
 
 



 DESPUES 
 

 
 
6.7 EL PARAISO 

 
 
 

 ANTES       •   DURANTE 

  
 

                            
 

 DESPUES 

 



 
6.8 ELOY VALENZUELA 

 

 ANTES         •   DURANTE 

  

                         
 

 DESPUES 
 

 
 

 

7 CONTRATO INTERVENTORIA 

 

CONTRATO No.: 003623 DE 2019 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26 de Junio de 2019 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL 

Y AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE 

GIRÓN 

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA 

VALOR INICIAL: $1.279.321.400 



PLAZO INICIAL: 09  meses 

PLAZO ADICIONAL 03 meses 

ANTICIPO: 15% $1.279.321.400 

FECHA DE INICIO: 25 de Julio de 2019 

CONTRATISTA: CISGO SAS  

REPRESENTANTE LEGAL:  Jenny Patricia Gómez Guisa 

NIT: 901.230.3475 

SUPERVISOR: Cesar Augusto Cordero Cáceres 

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 de abril de 2020 

FECHA DE SUSPENSION 20 de Marzo de 2020 

FECHA REINICIO 28 de Julio de 2020 

TOTAL:  $1.557.019.800 

CONTRATOS RELACIONADOS: Contrato de Obra No. 003633 de 2019 

CONTRATOS RELACIONADOS: Contrato de Obra No. 003634 de 2019 

 


