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1. FICHA TECNICA 

 

 

CONDICIONES INICIALES 

 

 

Entidad Contratante:  EMPAS S.A. 

Subgerencia: ALCANTARILLADO 

PROCESO: OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

Número del Contrato 003526 

Objeto Del Contrato:  

REPARACIONES GENERALES Y LIMPIEZA EN LAS 

REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 

DEL DISTRITO I Y II MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

Contratista De Obra:  UNION TEMEPORAL L&M 

Cedula o nit. 901.259.673-8 

Representante Legal JORGE LEONARDO MARTINEZ SUAREZ 

Cédula 1.100.891.916 

Supervisor ERVIN PATROCINIO FLOREZ PEDRAZAS 

Cédula 1.098.737.797 

Valor Del Contrato Sin IVA:  $ 3.481.806.854,00 

Valor Total Del Contrato $ 3.507.250.827,00 

Porcentaje AIU 30 % 

Porcentaje anticipo 35 % 

Valor Anticipo 1:  $ 1.218.632.399,00 

Fecha De Inicio Del Contrato:  06/03/2019 

Fecha De Terminación Del Contrato: 15/12/2019 

Plazo: 285 Días 
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2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 
 

 

LOCALIZACIÓN 

 

El Distrito I Y II del área de servicio de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander EMPAS 

S.A. E.S.P. está conformado por el Municipio de Bucaramanga. 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 
 

 

PROYECTO: OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

 

 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

Este proyecto se realiza para garantizar las actividades necesarias para el normal funcionamiento 

de las redes del sistema de alcantarillado y sus estructuras complementarias, al igual que la 

continuidad del servicio público prestado en el Municipio de Bucaramanga. 

 

Las actividades que se realizan en el proyecto son:  

 

Escuela Bellavista 
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MANTENIMIENTO PERÍODICO DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LOS 

BARRIOS DEL DISTRITO I Y II: Las actividades de mantenimiento y limpieza del sistema de 

alcantarillado, son todas aquellas encaminadas a garantizar el buen funcionamiento del sistema y 

de las estructuras complementarias del mismo, en el perímetro de servicio de la Empresa.  Para el 

cumplimiento de tal fin, se adelantan la limpieza de sumideros, pozos de inspección, canaletas de 

aguas lluvias, al igual que el mantenimiento y limpieza integral del sistema de alcantarillado, 

utilizando cuadrillas de personal y equipos de succión – presión de propiedad de la Empresa, así 

como pequeñas reparaciones generales a las estructuras y reposiciones menores de las redes.  

Estos trabajos se desarrollan para cada Distrito de operación en los que se tiene dividida 

geográficamente el área de prestación, adelantándose estas labores en forma periódica y con 

frecuencia promedio de 2 a 3 veces anuales por sector. 

 

REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO: La reposición de las redes de 

alcantarillado se adelanta primordialmente, teniendo en cuenta los lineamientos del Plan maestro de 

reposición de redes “PMRR”,  que mediante la identificación de las zonas de mayor deterioro del 

sistema de alcantarillado, por cumplimiento de la vida útil, identificación realizada con el apoyo de 

las investigaciones efectuadas con el equipo de televisión para inspección de redes CCTV, permite 

priorizar la ejecución de las obras de reposición del sistema. Así mismo, con base en los 

requerimientos realizados por la comunidad, o los identificados en el desarrollo de las actividades de 

mantenimiento del sistema. De ésta forma se planifican anualmente las obras de reposición y se 

complementa con las reparaciones y reposiciones menores adelantadas en los contratos de 

mantenimiento y reparaciones generales del sistema de alcantarillado.   

 

 

BARRIOS CON MANTENIMIENTO PERÍODICO DE INFRAESTRUCTURA DE 

ALCANTARILLADO  

 

Las actividades de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado, son todas aquellas 

encaminadas a garantizar el buen funcionamiento del sistema y de las estructuras complementarias 

del mismo, en el perímetro de servicio de la Empresa.  

 

Para el cumplimiento de tal fin, se adelanta la limpieza de sumideros, pozos de inspección, canaletas 

de aguas lluvias y se realiza mantenimiento y limpieza integral del sistema de alcantarillado, 

utilizando cuadrillas de personal y equipos de succión – presión de propiedad de la Empresa, así 

como pequeñas reparaciones generales a las estructuras y reposiciones menores de las redes. 

 
Además a lo anterior se ejecutan reparaciones puntuales a la red matriz y a la infraestructura del 
sistema público localizado dentro de la jurisdicción en la cual opera el Distrito I Y II, así mismo se 
realizan reposiciones a la red de alcantarillado de los sectores que componen el Distrito I Y II.  

 

 

 

 

3. PLANTILLAS DE CONTROL 
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INDICADORES DISTRITO II 

 

INDICADOR Unid 
EJECUTADO   TOTALES 

Ene Feb Mar Abr May Jun 2019 

BARRIOS CON MANTENIMIENTO 
PERIODICO DE INFRAESTRUCTURADE 

ALCANTARILLADO 
Unid: 5 2 15 17 16 19 

74 

LONGITUD DE REPOSICION Y 
REPARACION DE ALCANTARILLADO 

ML     16.80 51.10 78.30 164.20 310.40 

REPARACIONES PREVENTIVAS AL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

Und     4 8 8 6 26 

 

 

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN  

 

Valor Total Del Contrato $ 3.507.250.827,00 

Porcentaje ejecutados 44.82 % 

Valor ejecutado $ 1,571,949,820.66 

 

5. ACTIVIDADES EJECUTADA 

MANTENIMIENTO  Y REPOSICION DE REDES DEL DISTRITO II  

 

LONGITUD DE REPOSICIONES 
CONTRATO DISTRITO 

Marzo Abril Mayo Junio 
TOTAL 

CONTRATO 

BARRIO 

Long Ø Acom Long Ø Acom Long Ø Acom Long Ø Acom 

N° ML mm UN ML mm UN ML mm UN ML mm UN 2018 

3526 LA VICTORIA 1.60 160                     1.6 

3526 CAMPOHERMOSO 7.20 315                     7.2 

3526 LA VICTORIA 3.00 160                     3 

3526 MUTIS 5.00 160 1                   5 

3526 GIRARDOT       2.00 315               2 

3526 GIRARDOT       6 160 1             6 

3526 LA VICTORIA       6 160               6 

3526 LA VICTORIA       1.5 250               1.5 

3526 LAURELES       12.9 250               12.9 

3526 CAMPOHERMOSO       22.7 315               22.7 

3526 CAMPOHERMOSO             1.2 250         1.2 
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3526 LA ESMERALDA             7 250         7 

3526 CAMPOHERMOSO             4 450         4 

3526 CAMPOHERMOSO             6 160         6 

3526 XII DE OCTUBRE             15 250         15 

3526 GÓMEZ NIÑO             2 160         2 

3526 PANTANO II             2.2 160         2.2 

3526 ALFONSO LÓPEZ             40.9 250 5       40.9 

3526 CAMPOHERMOSO                   6 160 1 6 

3526 GIRARDOT                   5 160 1 5 

3526 LA CEIBA                   16 200   16 

3526 PABLO VI                   60 200   60 

3526 BUCARAMANGA                   22 160 7 22 

3526 BUCARAMANGA                   24 250   24 

3526 BUCARAMANGA                   31.2 315   31.2 
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IMAGENES REPOSICION  

CAMPOHERMOSO 

CRA 4W CON CALLE 43 

             

ALFONSO LOPEZ 

CALLE 4ª ENTRE 6ª Y 7 
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IMÁGENES 

PRIMERO DE MAYO 

 

      

 

BRISAS DEL MUTIS 

 

  


