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1. FICHA TECNICA  
 
 
 

CONDICIONES INICIALES 
 

 
 
 

Entidad Contratante: EMPAS S.A. 

Subgerencia: ALCANTARILLADO 

PROCESO: OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

Número del Contrato 003935 

 
Objeto Del Contrato: 

REPARACIONES GENERALES Y LIMPIEZA EN LAS 

REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 

DE LOS DISTRITOS I Y II DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 

Contratista De Obra: CONSORCIO DISTRITO 2021 

Cedula o nit. 901.452.541-0 

Representante Legal DIANA PAOLA GOMEZ CAMACHO 

Cédula 1.098.751.753 

Supervisor FABIO ARMANDO GARCIA QUIROGA 

Cédula 1.095.805.840 

Valor Del Contrato Sin IVA: $ 3.608.409.464,00 

Valor Total Del Contrato $ 3.634.778.615,00 

Porcentaje AIU 30 % 

Porcentaje anticipo 35 % 

Valor Anticipo 1: $ 1.129.170.882 

Fecha De Inicio Del Contrato: 15/02/2021 

Fecha De Terminación Del Contrato: 15/12/2021 

Plazo: 304 Días 
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LOCALIZACIÓN 
 

 

El Distrito I Y II del área de servicio de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander EMPAS 

S.A. E.S.P. está conformado por el Municipio de Bucaramanga. 

 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 
 
 

PROYECTO: OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
 

 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

Este proyecto se realiza para garantizar las actividades necesarias para el normal funcionamiento 

de las redes del sistema de alcantarillado y sus estructuras complementarias, al igual que la 

continuidad del servicio público prestado en el Municipio de Bucaramanga. 

 
Las actividades que se realizan en el proyecto son: 

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

Escuela Bellavista 



INFORME CONTRATO No. 003935 - 2021 

 

 
 

 

MANTENIMIENTO PERÍODICO DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LOS 

BARRIOS DEL DISTRITO I Y II: Las actividades de mantenimiento y limpieza del sistema de 

alcantarillado, son todas aquellas encaminadas a garantizar el buen funcionamiento del sistema y 

de las estructuras complementarias del mismo, en el perímetro de servicio de la Empresa. Para el 

cumplimiento de tal fin, se adelantan la limpieza de sumideros, pozos de inspección, canaletas de 

aguas lluvias, al igual que el mantenimiento y limpieza integral del sistema de alcantarillado, 

utilizando cuadrillas de personal y equipos de succión – presión de propiedad de la Empresa, así 

como pequeñas reparaciones generales a las estructuras y reposiciones menores de las redes. Estos 

trabajos se desarrollan para cada Distrito de operación en los que se tiene dividida geográficamente 

el área de prestación, adelantándose estas labores en forma periódica y con frecuencia promedio de 

2 a 3 veces anuales por sector. 

 
REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO: La reposición de las redes de 

alcantarillado se adelanta primordialmente, teniendo en cuenta los lineamientos del Plan maestro de 

reposición de redes “PMRR”, que mediante la identificación de las zonas de mayor deterioro del 

sistema de alcantarillado, por cumplimiento de la vida útil, identificación realizada con el apoyo de 

las investigaciones efectuadas con el equipo de televisión para inspección de redes CCTV, permite 

priorizar la ejecución de las obras de reposición del sistema. Así mismo, con base en los 

requerimientos realizados por la comunidad, o los identificados en el desarrollo de las actividades de 

mantenimiento del sistema. De esta forma se planifican anualmente las obras de reposición y se 

complementa con las reparaciones y reposiciones menores adelantadas en los contratos de 

mantenimiento y reparaciones generales del sistema de alcantarillado. 

 

 

BARRIOS CON MANTENIMIENTO PERÍODICO DE INFRAESTRUCTURA DE 

ALCANTARILLADO 
 

 

Las actividades de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado, son todas aquellas 

encaminadas a garantizar el buen funcionamiento del sistema y de las estructuras complementarias 

del mismo, en el perímetro de servicio de la Empresa. 

 
Para el cumplimiento de tal fin, se adelanta la limpieza de sumideros, pozos de inspección, canaletas 

de aguas lluvias y se realiza mantenimiento y limpieza integral del sistema de alcantarillado, 

utilizando cuadrillas de personal y equipos de succión – presión de propiedad de la Empresa, así 

como pequeñas reparaciones generales a las estructuras y reposiciones menores de las redes. 

 
Además, a lo anterior se ejecutan reparaciones puntuales a la red matriz y a la infraestructura del 
sistema público localizado dentro de la jurisdicción en la cual opera el Distrito I Y II, así mismo se 
realizan reposiciones a la red de alcantarillado de los sectores que componen el Distrito I Y II. 
 

 

3. PLANTILLAS DE CONTROL 
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CONTRATO Long Ø Acom Long Ø Acom Long Ø Acom Long Ø Acom Long Ø Acom Long Ø Acom

N°3935 ML mm UN ML mm UN ML mm UN ML mm UN ML mm UN ML mm UN

3935 VÌA A GIRÒN K+3 LA GRAN LADERA 2,50 250 0

3935 CALLE 44 CARRERAS 6W-8W CAMPOHERMOSO 12,00 160 0

3935 CARRERA 3W CALLE 49 CAMPOHERMOSO 14,20 315 0

3935 CARRERA 8 CALLE 70 JUAN  XXIII 2,80 160 0

3935 CARRERA 8 CALLE 70 JUAN  XXIII 9,20 315 0

3935 CARRERA 10 No 69B-02 20 DE JULIO 0,80 160 0

3935 CARRERA 10 No 69B-02 20 DE JULIO 13,40 315 0

3935 CARRERA 6 CALLES 25-27 GIRARDOT 60 700 18,6 700 5

3935 CARRERA 6 CALLES 25-27 GIRARDOT 16,2 315 21,9 315

3935 CALLE 65 No 11-73 CORDONCILLO 8 315

3935 CARRERA 14W No 31W-23 DON BOSCO

3935 CARRERA 5 CALLES 25-27 GIRARDOT

3935 CARRERA 5 CALLES 25-27 GIRARDOT

3935 CARRERA 10 CALLES 3-3A SAN RAFAEL

3935 CALLE 45 No 12AW-37 CAMPOHERMOSO

3935 CARRERA 25 No 65-34 LA VICTORIA

3935 CALLE 29 CARRERAS 12-13 GRANADA

3935 CARRERA 17A CALLES 60-61 RICAURTE

3935 CARRERA 17A CALLES 60-61 RICAURTE

3935 CALLE 24 CARRERAS 18-19 SAN VALENTÍN

3935 CARRERA 29 CALLES 15-16 SAN ALONSO

3935 CARRERA 29 CALLES 16-17 SAN ALONSO

TOTAL MENSUAL

Enero Febrero Marzo Abril

DIRECCION REPOSICION BARRIO

LONGITUD DE REPOSICIONES CONTRATO DISTRITO JunioMayo

 

INDICADORES DISTRITO II 
 

 

 
 

 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
 

 
 

Valor Total Del Contrato $ 3.634.778.615,00 

Porcentaje ejecutado 98.23 % 

Valor ejecutado $ 3.570.476.523,00 

 
 

MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE REDES DEL DISTRITO II 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TOTALES

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2021
BARRIOS CON MANTENIMIENTO PERIODICO DE 

INFRAESTRUCTURADE ALCANTARILLADO
und 2 8 33 26 21 31 24 30 23 25 27 3

253

LONGITUD DE REPOSICION Y REPARACION DE 

ALCANTARILLADO
ml 0,00 0,00 28,70 26,20 76,20 148,69 372,74 126,53 204,26 131,44 107,44 0,00 1222,20

REPARACIONES PREVENTIVAS AL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO
und 3 2 6 4 4 4 3 2 1 1 5 1 36

INDICADOR Unid
EJECUTADO  

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

5. ACTIVIDADES EJECUTADA 
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CONTRATO Long Ø Acom Long Ø Acom Long Ø Acom Long Ø Acom Long Ø Acom Long Ø Acom

N°3935 ML mm UN ML mm UN ML mm UN ML mm UN ML mm ML ML mm UN 2022

3935 VÌA A GIRÒN K+3 LA GRAN LADERA 2,5

3935 CALLE 44 CARRERAS 6W-8W CAMPOHERMOSO 12

3935 CARRERA 3W CALLE 49 CAMPOHERMOSO 14,2

3935 CARRERA 8 CALLE 70 JUAN  XXIII 2,8

3935 CARRERA 8 CALLE 70 JUAN  XXIII 9,2

3935 CARRERA 10 No 69B-02 20 DE JULIO 0,8

3935 CARRERA 10 No 69B-02 20 DE JULIO 13,4

3935 CARRERA 6 CALLES 25-27 GIRARDOT 78,59

3935 CARRERA 6 CALLES 25-27 GIRARDOT 38,1

3935 CALLE 65 No 11-73 CORDONCILLO 8

3935 CARRERA 14W No 31W-23 DON BOSCO 0

3935 CARRERA 5 CALLES 25-27 GIRARDOT 79,3 600 16 79,33

3935 CARRERA 5 CALLES 25-27 GIRARDOT 13,3 315 13,3

3935 CARRERA 10 CALLES 3-3A SAN RAFAEL 48,3 250 48,34

3935 CALLE 45 No 12AW-37 CAMPOHERMOSO 1,2 160 1,2

3935 CARRERA 25 No 65-34 LA VICTORIA 1 160 1

3935 CALLE 29 CARRERAS 12-13 GRANADA 75,8 315 2 75,77

3935 CARRERA 17A CALLES 60-61 RICAURTE 30 600 47,22 600 8 77,22

3935 CARRERA 17A CALLES 60-61 RICAURTE 5,4 315 5,4

3935 CALLE 24 CARRERAS 18-19 SAN VALENTÍN 67,26 315 67,26

3935 CARRERA 29 CALLES 15-16 SAN ALONSO 58 250 8 3,74 61,74

3935 CARRERA 29 CALLES 16-17 SAN ALONSO 103,7 10 103,70

713,85 [ ml ]TOTAL MENSUAL

DIRECCION REPOSICION BARRIO

Diciembre TOTALLONGITUD DE REPOSICIONES CONTRATO DISTRITO Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RELACION OBRAS DE REPOSICION 
 

 
CRA 3 W CON CALLE 49 CAMPOHERMOSO 
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CRA 6 ENTRE CALLES 25 Y 27 BARRIO GIRARDOT 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRA 5 calle 25 y 27 BARRIO GIRARDOT 
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CARRERA 10 CALLE 3 A 3A SAN RAFAEL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALLE 29 CARRERA 12 - 13 GRANADA 
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CARRERA 17 A ENTRE CALLES 60 Y 61   B. RUCAURTE 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMÁGENES DE LIMPIEZAS 
 
 

• BARRIO LA VICTORIA  
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• BARRIO MUTIS 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• BARRIO GARCIA ROVIRA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


