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RESOLUCIONNo ) 0 0 38
(20 DIC. 2008

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE INTERVENTORIA DE
LA EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S5.A ESP,
EMPAS S.A

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO
DE SANTANDER S.A ESP, -EMPAS S.A-, EN EJERCICIO DE SUS
FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y,

CONSIDERANDO

Que el régimen legal aplicable a 'a Empresa de Servicios Publicos de
Alcantarillado de Santander §.A ESP, EMPAS S.A, en materia contractual, es el
derecho privado, por expresa remisién de los arficulos 31 y 32 de la Ley 142 de
1604,

Cue mediante acuerdo de Junta Directiva numera G00004 del 18 de Octubre ds
2006 fue adaptads el Reglamento de contratacion para la Empresa Poblica de
Alcantarillade de Santander S.A ESP, EMPAS 5. A, modificado mediante Acuerdo
da Junta Directiva numero 000011 de de fecha 11 de enero de 2007

Que la Junta Directiva facultd al Gerente General de la Empresa Publica de
Alcantanilade de Santander S.A4 ESP- EMPAS S.A, para expedir mediante
resclucion el manual de interventoria.

Que la inteventoria es la funcion que cumple una persona natural o juridica
designada por auteridad competente para controlar, revisar, y verificar la ejecucion
y cumplimiento de los trabajos, servicios, cbras y actividades de los contratistas,
con base en las normas y documentos que sirvieron de marco de referencia para
la celebracién del contrato,

Que la Empresa Publica de Alcantarillade de Santander $.A ESP — EMPAS S A,
ha estructurado un manual de interventoria con el fin de establecer para los
interventores de los diferentes contratos que celebre la empresa, las funciones y
respensabilidades que se desprenden de tal designacion, adoptando los
lineamientos, principios, pautas y procedimientos que deben ser tenidos como
criterio de aplicacion en los diferentes procesos contractuales que celebre Ja
empresa.
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EVIPAS

RESUELVE

ARTICULO PRIMEROQO: Adoptar el presente manual aplicable &f ejercicio de la
funcién de interventoria en contratos que se requieran para la eficiente prestacion
de! servicio pdblico domiciliario de alcantarillado, la cual podra ser ejercida por un
contratista, persona natural o juridica, o por personal directo de la EMPAS S.A

ARTICULO SEGUNDO: Es cbligacién de iodo funcionario de la Empresa y de los
particulares contratistas, la aplicacion de los procedimientos del manual adoptado
en lo concerniente a la interventoria en los contratos que celebre la Empresa
Plblica de Alcantarillado de Santander S.A ESP - EMPAS S A.

ARTICULO TERCERO: Hace parie integral de la presente resolucion, el
dacumento gue contiene el texto del manual de interventoria.

ARTICULO CUARTO: La presente resolucidn rige a partir de su expedicion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Criginal  Firmacoo
JORGE ENRIQUE TELLEZ PARZ

JORGE ENRIQUE TELLEZ PAEZ
Gerente General

Proyecto: Dlana Sanebria .
Reviss: Martin Camllo Carsz|aiCam
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para reaiizar interventoria a los diferentes proyectos, deberan consultar este
mstrumento y seguir los pasos contermplados en el presente manual, de acuerdo a
i1as necesidades de [a empresa.

1.4  PRINCIPIOS EN LA APLICACION DEL MANUAL

En la aplicacién del presente manual, se tendran en cuenla los principios que rigen
una recta administracion publica, consagrados en el articulo 209 de la Constitucion
Folitica los cuales disponen que la funcion administrativa esid al servicio de los
intereses generales y se desarrolia con fundamentio en los principios de Igualdad,
morglidad, eoficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad; en
concordancia con lo previsto en la Ley 142 de 1984, en el Acuerdo de la.Junta
Directiva No.000004 del 19 de Oclubre de 2006 y las demas disposiciones gue lo
aclaren, adicionen o modifiguen y en especial las directiices fijadas por el
Gobierno Nacional en el articulo 8, iiteral D, numeral 2 de la Ley 812 de 2003, que
consagid una nueva gestion de lo publico.

2. CONCEPTOS BASICOS

21 MARCO JURIDICO

Este Manual de interventoria tiene como marco juridico la Censtitucion Politica, 1a
Ley 142 de 1594 y sus Decretos Reglamentarios, Ley 889 de 2001; asi como el
Acverdo de Junta Directiva No.OD0004 del 18 de Ociubre de 2006, ef Codigo Civil,
of Cédige de Comercio y demds zisposiciores que regulan el régimen de
contratacion en materia de prestacion de servicios ptblicos domiciliatios.
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1. GENERALIDADES
1.1 PROPOSITC DEL MANUAL

Este manual ha sido elaborado con el proposito de brindarle a la EMPRESA
PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER 5.A ESP -EMPAS S A - una
herramienta que apoye la gestion de interventoria adoptando los lineamientos,
principios, pautas y procedimientos que deben ser tenidos como criterio de
aplicacion en ios diferentes procesos contractuales que celebre la empresa.

El presente manual como instrumento hasice de consulta, esta dirigido a todos los
funcionarios de la Empresa y/o personal externoc contratade encargado de
adelantar las labores de interventoria y tiene por objeto precisar la nomatividad,
sefalar los parametros minimos y los procedimientos que rigen la materia, todo o
cual permitira unificar citerios sobre su aplicacion, con ¢l fin de obtener una buena
gestion basada en los principios de transparencia, responsabilidad, eficacia,
eficiencia, seleccion objetiva y economia en el proceso.

1.2 ALCANCE

Este manual aplica al gjercicio de la funcion de Interventoria en Conlratos con
Proveedores de Servicios, Obra publica, Suministros, Compraventa y todo tipo de
acuerdos de voluntades que se requieran para ia eficiente prestacion del servicio
publico domiciliario de alcantarillado, fa cual podra ser ejercida por un contratista,
persona natural o juridica, o por personal directc de la EMPRESA PUBLICA DE
ALCANTARILLADD DE SANTANDER S.A ESP, con el fin de cumplir a cabalidad
los confroles establecidos en las normas carraspondientes que regulan la materia
y en la presente herramienta.

1.2 NATURALEZA

Es obligacién de todo funcionario de la Empresa, la aplicacidn de los
procedimientos de este manual en lo concemiente a la interventoria en los
contratos de adquisicién de bienes, servicios, obra piblica y demas acuerdos gue
lo requieran y que celebre la EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE
SANTANDER S.A ESP. Con base en lg anterior, todos ios servidores pulblicos
encargados de la aciividad confractual en lo relacicnado con la prestacion del
servicio pablico de alcantarillado yfo los particulares contratados por la empresa
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2.4 DEFINICIONES
2.4.1 Personal que interviene en la contratacion

a) Gerente General: Es el representante legal autorizado de la empresa,
que tiene bajo su responsabilidad la direccién de la adtividad contractual v
por ende es el ordenador del Gasto.

b) Subaerente: Servidor plblico a cargo de EMPRESA PUBLICA DE
ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP gue tendra bajo su
responsabilidad |la organizacion, coordinacion vy control de los diversos
factores que intervienen en el desarrollo de un proyecto a partir de la
etapa preconfractual, para que se cumpla con las condiciones iécnicas,
ecanomicas v de plazo previstas.

¢) Coordinador de grupo: Servidor pablico de la EMPRESA PUBLICA
DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP, a2 quien ademas de las
funciones propias de su cargo, le corresponde coordinar y supervisar todas
las actividades que se desarrollen durante la ejecucidn de un proyecio o
actividad que se origine en un proceso contractual desarrollado por los
servidores publicos adscritos a la Empresa para la prestacion del servicio
publico de alcantarilado.

d} Contratista: Persona natural o juridica, privada o plblica, naciona! o
extranjera, consorcio y/o union temporal que se obliga con la empresa. a
prestar un servicio, suministrar un bien o construir una obra a cambio de
una contraprestacién econéomica.

g

e) Interventor: Persona independiente de la empresa o funcionario de
la misma que tiene la responsabilidad de vigilar, supervisar y:controlar ias
obilgaciones ernanadas de un coniraly, de manera que este cumpla su
objeto dentro - del plazo previsto, las especificaciones convenidas y el
presupuesto asignado. T

f} Supervisor; Persona de. la empresa que tiene la responsabilidad de
supervisar un objeto contractual con el fin de reportar al responsable del
proyecta, sobre el funcionamiento u operatividad, observaciones o
novedades que se desprendan de la vigilancia de este.

B T s o
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22 DEL REGIMEN LEGAL APLICABLE A LA EMPRESA PUBLICA DE
ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP -EMPAS S .A-.

For tener deniro de sus funciones [a prestacion del servicio publico de
alcantaritado, el régimen legal aplicable a la EMPRESA PURLICA DE
ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP, en materia contractual, es el de
derecho privado, por expresa remision de los articulos 31 y 32 de la Ley 142 de ,
1994, sin perjuicio de to anlerior, en cada una de las etapas de |a contratacién, ya
sea la etapa precontractual, contractual o postconiractual, se deben respetar los
principios generales contenidos en el Acuerdo de Ia Junta Directiva No 000004 del
19 de Octubre de 2006.

2.3 MATEREAL!ZA(}I{'JN DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA
CONTRATACION

En el Acuerdo de la Junta Directiva No 000004 del 19 de Octubre de 2006, por
medio del cual se adoptd el reglamento de contratacion para la EMPRESA
PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP — EMPAS S.A -,
aparecen materializados los principios RECTORES de la actividad contractual
para la prestacion del servicio pablico de alcantarillado —Articulo 2°-
(fransparencia, economia, responsabilidad, seleccion objetiva, publicidad,
gficiencia y eficacia). También se aplican &l principio de la Buena Fe previsto en el
articuto 83 de Ja Constitucion Politica, los senalados en el articule 209 ibidem
{igualdad, meralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad); asi
comao los principios de ia autonomia de fa voluntad, prevalencia del interés publico,
reciprocidad de prestaciones vy los principios generales del derecho. Todos ellos,
deben estar presentes en las actuaciones de quienes se relacionen con la
actividad contractual para la prestacién del servicio publico referido ya sean
funcionarios de [a Empresa o particulares que celebren contratos con ella. Estos
principios deberan estar presentes en las elapas de formacion, seleccion,
suscripcion, ejecucion y liguidacion de los cuntratos, cuando haya lugar a esta
uitima actividad, y sin importar la cuantia de los mismos.
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i) Contrato de Concesion: Aguellos que celebran las empresas estatales
con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionano, la prestacion,
operacion, explotacion, crganizacion o gestior, total o parcial, de un servicio
publico, o la construccién, explotacion ¢ conservacion de una obra o bien
destinados al servicio o uwso publico, asi como aquellas actividades necesarias
para la adecuada prestacion ¢ funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y
riesgo del concesionario y bajo [a vigilancia y contrai de la empresa contratante, a
camnbio de una remuneracion gue puede consistir en derechos, tarifas, tasas,
valoracidon, o en la participacion que se le otorgue en la explotacion del bien, o en
una suma penodica, dnica o porcentual y en general, en cualquiar otra modalidad
de cortraprastacion que las parnes acuerden.

a) Confrato de Compravenia: Se denomina contrato de compraventa a
aguel contrato bilaterat en la gue una de las partes, (vendedora) se obiiga a la
entrega con transferencia del pleno daminio d2 un bien & olra (compradora) a
cambio de un precio cieno.

k) Contrato de Suministro: E) suministro es el contrato por el cual una parte
se obliga, a cambic de una coniraprestacion, a cumplic a favor de otra, en forma
independiente, prestaciones periddicas o continuas de cosas o senvicios.

1) Convenios interadministrativos: Son celebrados entre EMPAS 5.A y las
entidades estatales, teniendo en cuenta que se denomina entidad estatal, La
Macion, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los
distriios especiales, las areas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los
territorios indigenas y los municipios, los establecimientos piblicos, las empresas
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economia mixta en las
que el Estado tenga parficipacion superior al cincuenta por ciento (50%), asi como
las entidades descentralizadas indirectas y tas demas personas juridicas en las
que exista dicha participacién publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacion
que ellas adopten, en iodo los ordenes y niveles.

m} Contrato de Arrendamiento: Es aquel por medio del cual, EMPAS
S.A toma o da un bien mueble o inmueble a cambio de un precio, por un
determinado liempo, a fin de usario.
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2.4.2 Acerca de los contratos

a) Contrato: Acuerdo de voluntades celebrade entre la empresa y un
confratista para la prestacidn ‘de un servicio, el suministro de un bien o la
construccion de una obra. En &l se fijan: el objeto, la cuantia, ef plazo, 1a forma
de pago, las garantlas y en generan las reglas que rigen la naturaleza del
contrato celebrado.

b) Contrate Adicional: Concepto que debe entenderse como un
instrumento apropiado para resolver las situaciones gue se presentan cuando en
desarrollo de un contrato se establece la necesidad de incluir elementos no
previslas expresamente en el pliego de la licitacion ylo terminos de referencia, por
ende excluidos del contrato celebrado, pero que estan ligados a éste y resultan
indispensables para cumplir fa finalidad que con €| se pretende =atisfacer. En
estos casos, puede acudirse a una adicidon del contrate inicial en cuantia, o en
plazo. No se puede utilizar el contrate adicional para modificar el objeto det
contrato iniciat, ni para hacer prérrogas del plaxo a contralos ya vencidos, ni se
pactaran prorrogas automaticas del contrato.

c) Contrato de Obra Plblica: Son aquellos contratos que se celebran para
la construccidn, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacién de
cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera gue sea la
modalidad de gjecucidon y pago.

d} Contrato de Prestacion de Servicios: Acuerdo a través del cual se
vincula vna persona natural o juridica en forma excepcicnal, para suplic
actividades o labores relacionadas con la administracion o funcionamiento de la
empresa, 0 para desarrollar actividades especializadas que no puede asumir el
personal de plania.

e} Contrato de Consultoria: Son aquelios contratos que se celebran relativos
a estudios necesanos para la gjecucion de proyectos de inversién, estudios de
diagndstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos,
asi como las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision,

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria,
asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion, pragramacion y la ejecucion
de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.,
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b) Acta de entrega de anticipo: Documento suscrito entre ei
contratista y el interventor, en el que se autoriza el pago del anticipo que
se acordo en el contrate, una vez firmada el acta de iniciacién y de
aprobacién del programa de trabajo.

=) Acla de recibo parcial: Documento suscrito entre el contratista v
el interventor, una vez el contratista entreque parte del objeto
contraciual;, en el cual se debe dejar constancia de lo ejecutade por el
contratista a la fecna del acia, indicanda aue 1o recibido se ajusta a las
candicionas y caracteristicas especificas del contrato.

Se debe consignar ef vaior de o pagado, el valor del saido y lo-que
gqueda por entregar del objelo contratado.

4k} Acia de suspension; Documenio suscrifo entre el contratista, el
interventor, 2l coordinador de grupo, el subgerente del &irea donde surge
la necesidad contractual yv el ordenador de! gasic, mediante & coal se
suspende de manera temporal 2] contrato, de comidn acuerdo entre las
aartes o por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. En ella debe
constar ia fecha de suspension, las causas que la generan, la fecha
probable de reinicic y los demas aspectos que se consideren
pertinentes; entre ellos, la obligacion del contratista de meodificar ia
garantia anica de cumplimienta.

a} Acta de reiniclo: Bocumento suscrto oentre = contratista, el
interventor, el coordinador de grupo, el subgerente del area donde
surge la necesidad confractual y el ordenador del gasto, por medio
deif cual se meanuda la ejecucion de lkos frabajos después de una
suspension.

) Acta de reajuste: Es aquelia por la cual se ie reconocen al
contratista los reajustes, En esta acta se debe especificar la obra a
reajustar ¥ el mes o meses a los cuales pertenece ia obra rectbida segun
el programa de trabajo aprotado.

Esta acta debe ser firmada por el contratista, el interventor, el

coordinador de grupo y el subgerente del area donde surge la necesidad
caontractual.

L

Q.w..
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n} Contrato de Empréstito: Son contratos de empréstito los que tienen
por obieto proveer a la EMPRESA confratante de recursos en moneda nacional o
extraniera con plaza para su pago.

l.os empréstitos se contrataran en forma directa, sin somelerse al procedimiento
de ficitacién o concurse de méritos.

0) De Seguros: Son los contratos que tienen por objeto garantizar
una cfectiva proteccion de los bienes y demas intereses palrimoniales
de la Empresa.

243 Pe la forma del contrato estatal

ap Contrato estatal sin formalidades plenas o orden de trabajo: Significa
el acuerdo de voluntades escrito, que cubre una contratacidn por minima cuantia,
establecigndo las obligaciones y derechos de las partes involucradas, gue son
EMPAS S Ay el conlralista.

by Conirate con formalidades plenas: Acuerdos de voluniades gue se
realiza mediante la elaboracion de un documento escrito firmado por las partes, en
el que se establecen los elementos esenciales del contrato; se ncluyen las
clausulas exorbitantes a que haya lugar {caduaidad, terminacion untlateral, etc };
se exige fa garantia Unica de cumplimiento. Los contratos con formalidades
pienas, dependiendo de su cuaniia, se pueden desamoilar a través de
convocatoria privada o convocatoria publica.

2.4.4 Acerca de las actas

a) Acta de Iniciacidn y de aprobacidn del programa de trabajo:
Documento suscrito entre el contratista y el interventor, en el cual se
defa constancia del cumplimiento de todos los requisitos estabiecidos
que permiten la iniciacién formal de actividades, registrando la fecha a
partir de la cual se inicia el plazo de ejecucian del contrato y la expresa
constancia de aprobacion del programa de trabajo que el contratista
desarrollard en la ejecucién de los itrabajos, con el fin de controlar el
avance mensual de actividades e inversion acumuiada.
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cantdades inicialmente previstas cubren e valor de obra extra
relacionada en la misma. Si no aumenta el valor fiscal del contrato
se deja constancia de este hecho en el acta diciendo que la
disiminucion de canlidades inicialmente previstas compensan ia
obra extra que se esta aprobando.

De acuerdo con estas dos condiciones se pueden generar ias
siguientes actas:

v" Cuando MO modifica el valor fiscal del contrato se denominara
*Acia de Fijacion de Precios no Previstos”, y sera firmada por el X
contratisia, el interventor, el coordinador de grupo v el subgerente 1
del area donde surge ia necesidad contractual. Cuando modifica
el valor del contrato, se denominara “Acta de Obra Exira” y sera
firmada por el contratista, & interventor, el coordinador de grupo,
el subgerente del area donde surges ia necesidad contractual y el
ordenador del gasto. Ln esie MHimo caso, el inlerventor debervd
solicitar ante ia coordinacion de presupuesto ia expedicion del
certificado de disponibilidad presupuestal y una vez se tenga et
documento, remilird el acta a Secretaria CGeneral para la
elaboracion del contrato adicional

T T e

i} Acta de obra adicionall Es aguella en la que s¢ estipulan
actividades complementarias a las inicialmente contratadas, las cuales por
su naturaleza pueden ejecutarse de acuerdo con las especificaciones vy
precios del contrato y cuya ejecucion podréd ordenar la empresa, estando el
caonftratista obligado a realizarias.

Obra adicional es aquella gue tiene precios pactados, pero que las
cantidades requeridas hacen que sobrepase el valor fisce! del contrato,

ek o

Como esta acia genera una adicion al contrato, el interventor debe
solicitar ante la coordinacion de presupuesto la expedicion del certificado
de disponibilidad presupuestal y junio con el acta entregarlos en la
Secretaria General de la empresa para el tramite correspondiente.

Y A

i
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q) Acta de cesion de contrato: Documento medianie el cual Ia
aempresa autoriza a que un contratista en incapacidad de continuar la
ejecucién de un contrate, ceda esta obligacion a un tercero que ostente
las mismas calidades del cedente, el cual continuard con los
compromisos generados en el acverdo de voluntades original.

Este documento serda firmado por el confralista cedente, contratista
cesionario, el interventor, coordinador de grupo, el subgerente del area
donde surge la necesidad contractual y ef ordenador del gasto.

h) Acta de cambio de interventoria: Documento mediante el cual el
inerventor que se refira de manera temporal o definitiva, hace enlrega a
quien lo suceda en el ejercicio de sus funciones, dejando constancia del
esfado del contrato, el desarrcllo alcanzado y los documentos gue hacen
parte de éste, debidamente fcliados y rubricados; previamenie a lo
anterior, se debe diligenciar el memo interno donde se indica el nuevo
interventor el cual sera suscrito por el Gerente.

El acta debera ser firmada por el inlerventor gue entrega vy €1 interventor
que recibe.

i) Acta de fijacidon de precios no previstos yo de obra exfra:
Acta en la cual se fijan precios unifarios no previstos y necesarios para
cumplir con et objeto del contrate, consignando las razones por las
cuales son requeridos. La fijacidn de precios no previstos que solicite el
contratista, requiere de la revisién inicial de cada item por parte del
interventor y la posterior revision del responsable del proyects con &l fin
de acordar el precio unitario.

Al definir los precios unitarios, se caonsigna en el acta una relacion de tas
cantidades regueridas de cada item, obteniéndose asi un valor de abra
exira.

En el acta de fijacién de precios ha previstos se debera dejar constancia
de:

v" Si es necesario ampliar el valor fiscal, para lo cual se requiere
adicién del contrato o contrato adicional, o st por &l cantraria las
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Queda entendide gue {a presente garantia no implica solidaridad alguna
de la empresa frente a terceros, en razon de obligacioneas insclutas del
coniratista respecto a éstos y su utilizacion para cubrir obligaciones a
terceros, queda a discrecion de EMPAS S A,

Se debe hacer constar dentro de ésta, la existencia del acta de
liguidacién definitiva vy del certificado de modificacion de la garantia
dunica. Igualmente, se podran hacer constar ios pagos que el contratista
autoriza a terceros para quedar a paz y salvo con reclamaciones gue
éstos hayvan hecho a la empresa por incumplimiento del contratista
frente a terceros.

Esta acla debe ser firmoda por el confratista, e interventor y el
responsable del proyecto.

m} Acta de recibo final: Documento suscrito entre el confratista, el
interventor, el coardinador ae grupo y el subgerente de! area donde surge
la necesidad contractual, en el cual se deja constancia del recibo por
parte de EMPAS 5 A del objeto contratado.

nj Acta de liguidacion final: Documento de corte final de cuentas
suscrita entre el confratista, el interventor, comdinador de grupo, et subgerente
del area donde surge la necesidad contractual y el ordenador del gasto, en
el cual se deja constancia de lo ejecutado por el contratista, los pagos
efectuados por la empresa, los gjustes, reconocimientos, revisiones, multas
aplicadas, los descuentos realizados, los acuerdos, conciliaciones,
transacciones a que llegaren las parles, saldo a favor o en contra del contratista

vy las dedlaraciones de las parfes acerca dei cumplimiento de sus obligaciones;:

asi como todas y cada una de las situaciones que se hubiesen podido presentar
durante la ejecucion del conirato.

2.4.5 De los precios del contrato.

a) Precio Global: Los contratos a precio global son aguellos en los que el
contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete, obtiene
como contraprestacion una suma global fija, en la cual esta incluida ia
totalidad de los costos directos e indirectos v es el unico responsable de la
vinculacidén de personal, de la elaboracién de los subcontratos, y de la

W,
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El Acta de Obra Adicional debe ser firmada por el contratista, el
interventor, el coordinador de grupo, el subgerente del area donde surge
la& necesidad contractual y el ordenadeor de! gasto.

En caso de que las cantidades de obra adicional requieran a su vez de
un plazo adicional, €] acta se debera elaborar conjuntamente con ef Acta
de Armpliacion del Plazo y Obra Adicional, y se solicitara la modificacion
de la garantia unica segun el nuevo valor y plazo,

k) Acta de ampliacion de plazo: Es el acta mediante ta cual con la
motivacton de las razones que hacen necesaria la ampliacion del
término inicialmentz pactade, se aprueba un plazo adicional, fijandose
una nueva fecha de ejecucion contractual.

Esta acta recuiere contrato adicional, v por ende llevar consignada la
obligatoriedad del contratista de modificar [a garantia dnica de
cumphmiento gue ampara los riesgos contempiados en el contrata.

El documéntc sera tirmado por el contratista, el interventor, el
coordinador de grupo, el subgerenie del area donde surge la necesidad
contractual v el ordenador del gasto.

1) Acta de devolucion del fondo de reserva: La Empresa retendra
el cinco por ciento {5%) del valor brufo, sin reajuste, de cada cuenta de
cobro mensual por obra ejecutada, como garantia adicional de
cumplimiento gue constituira el Fondo de Reserva del Contrato. Las
retenciones del cinco por ciento (5%) de garantia adicional seran
devueltas al contratista a [a liquidacion dei contrato, siempre y cuando
no exista reclamo  alguno pendiente contra él, o EMPAS S5.A no lo
hubiere aplicado antes para el page de las sanciones financieras e
indemnizaciones impuestas por eflla ¢ a la cancelaciéan de otras
ohligaciones a cargo del contratista. La cuantia de la retencidon se
imputara a la de los perjuicios recibidos por la Empresa en caso de
caducidad del contrate. Por tratarse de una garantia adicionat y no de
un page diferido, la devolucidon del Fondo de Reserva se harda por su
valor neto, sin que sean aplicabies reajustes ni pago de intereses.



Qﬁ?ﬁ | MANUAL DE VERSION 1

EME éﬁ INTERVENTORIA f:g :EH;;

L BARTERDCN LA LR

o) Bitacora: Libro de obra foliado para el seguimienfo rutinaric de
bBs actividades realizadas que permanece bajo custodia de Ia
interventoria. En é! se registraran todos y cada uno de los sucesos
que se ocasione con la ejecucion del objeto contractual,
igualmente se plasmaran las observaciones planteadas por el
contratista y el interventor, que deberdn ser firmadas por las dos
partes. Lo mismo aplica cuando se gjerza la supervision de las ohras.

C) Fuerza Mayor y caso fortuito: Se trata de un acontecimiento
inesperado y violento, ajeno a la voluntad humana y que por tanto no puede
preverse ni evitar sus consecuencias

cf) Cirosi: Documenio anexo al contrato cuya finalidad es aclarar alguna
clausula contractual, gue no modifica as condiciones originales del mismao.

e) Proyecto: Esfuerzo emprendido por la EMPRESA PUBLICA DE

ALCANTARILLADD DE SANTANDER S.A ESP para la prestacion del

servicio pUblico de alcantarillade que conlleva la pianeacidn, la
identificacion de la necesidad a satisfacer, los estudios previos, permisos,
licencias, autorizaciones, la elaboracién del presupuesto oficial, - 1a
seleccion del contratista y/o servidores piblicos encargados de ejecutarlo.

3. CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA INTERVENTORIA

3.1 CONCEPTO Y OBJETIVO DE LA INTERVEMTDRiA_

La interventoria es‘la funcion gue cumple una persona natural o juridica designada
directamente o como resultado de convocatoria privada o publica, para controlar,
revisar y verificar 1a gjecucién y cumplimiento de los trabajos, servicios, obras y
actividades de los contratistas con base en las normas, clausulas del conirato,
témminos de referencia, plancs, especificaciones de construccion y demas
documentos que sirvieron de marco de referencia para la celebracidn del contrato.

Para el cumplimiento de este cbjetivo, el interventor tendra contacto constante y
directo con las partes del acuerdo de voluntades, y servira de enlace y medio de

YT
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obtencidn de materiales, todo lo cual se realiza en su propio nombre y.por
su cuenta y riesgo.

b) Precias Unitarins: Los contratos de obra pablica a precio unitarios son
aquellos en ios cuales se pacta el precio por unidades o caniidades de
obras y su valor total, es la suma de los producios gue resulten de
multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el precio de cada una de
ellas, dentro de los limites que & mismo contrato fije. El valor tota! del
Contrato sera el gque resulle de muitiplicar tas cantdades ejecutadas o
suministradas por el precio unitario pactado.

ol oincrementa en una de ias cantidades estimadas en el contrato, se
reconoce al mismo precio unitario pactado onginalmente. Si se trata de
una actividad no conternplada en el alcance onginal, es necesario pactar
su precio y oficializario mediante Acta de fijacién de precios no previstos,
soportado en la recomendacion de la interventoria, el coordinador de grupo
y &l responsable del proyecto.

c) Gastos reembolsables: Sistema de precios mediante el cual un
contratista realiza actividades definidas en el contrato con recursos propios
que seran reembolsados por la Empresa, previa la aprobacion de los
soportes respeactivos, con un AU de reconocimiento por la inversion.

246 Otras definiciones relevantes

a) Anticipo: Dinero que enitrega la empresa al contratista para el
desarrolio del contrato (el cual no podra exceder el 50% del valor del
contrato), que sera administrado por las partes. La propiedad de los
recursos entregados en calidad de anticipo es de la EMPRESA PUBLICA
DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP y en consecuencia los
rendimienfos financieros que los mismos generen perteneceran.a la misma.
El manejo de los dineros bajo este concepio debera efectuarse mediante la
apertura de una cuenta bancana a nombre del objeto contracteal y con las
firmas del interventor y el contratista. Los gastos cancelados con estos
dineros deberan ser soportados con las respectivas facturas y aprobados
por la interventoria.
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“Articulo 3. Inhabiiidades e incompatibilidades. Son inhabiles para participar en
Convocaterias y para cefebrar contratacian directs o los contralos sobrevivientes
del proceso de convocatorias con EMPAS S A

&) las personas que se hallen inhabilitadas para coniratar de acuerdo a la
Constitucién vy las leyes vigentes.

b)  Guienes participaron en !a Cenvocaloria ¢ celebraron los contratos de que
trata el literal anterior estando inhabilitados, ' .

c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. '

d)  Quienes an sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de
interdiccion de derechos vy funciones publicas y guienes hayar sido
sancionados disciglinariarmente con destitucidn. 1

¢) Guienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato adjudicado. :

fy Los servidores plbiicos.

gl Quienes sean coényuges o compalieros permanentes y  quienes se :
ancuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de F
afinidad con cualquier otra perscna gue formalmente haya presentade : -
propuesta para una reisma Convocatoria, privada o publica.

hy Las Sociedades distintas de las anonimas abiertas, en las cuales el
representante legal o cualquicra de sus socios ienga parenlesco en segundo ' -
grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representanie legal o 3
con cualguiera de los socios de una sociedad que formalmente haya _
nresentado propuesta, para una misma Convocatoria, privada o publica. .

[} Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la : f
caducidad, asi como las sociedades de personas de las que agquelles forman : 3
parte con posterioridad a dicha declaracion, :

i Cuienes fuercn miembros de ta Junta Direcliva o funcicnarios de direccion, _
confianza y manejo de EMPAS S.A. Esta inhabilidad se extiende por el ; i
término de un (1) afto contado a partir de la iecha del retiro. ' _

k) Las personas que tengan vinculos de parentesco, hasta el segundo grado de 1
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los funcionarios de
direccion, confianza y manejo, o con los miembros de la Junta Cirectiva, o
can las personas qgue ejerzan at contre! interno o fiscal de EMPAS S.A.

[y El coényuge, compaferc o compafera pemanente del funcienano de ]
direccion, confianza y manejo, ¢ de los miembrcs de la Junta Directiva, o de _ T
las personas gue gjerzan gl conlral interno ¢ fiscal de la Empresa. :
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comunicacién  entre el  contratista y la  EMPRESA PUBLICA DE
ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP.

3.2, CALIDADES DEL INTERVENTOR

El interventor puede ser una persona natural o juridica especializada y con
experiencia en las obras, servicios y actividades relacionadas con el contrato. La
interventoria puede se ejercida directamente por funcicnarios de la empresa o
puede ser contratada independiente de la misma.

3.3 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

3.3.1 Concepto. [Las inhabilidades consfiluyen una limitacidn de la capacidad
para contratar con las empresas estatales, que puede aplicarse a personas
naturales y juridicas, y obedecen a la falta de aptilud ¢ a ta carencia de una
cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para pader ser parte an
una relacién contractual con dichas empresas, por razones vinouladas con los
allas intereses poblicos envuelos en las operaciones contractuales que. exigen
que éstas se realicen con arreglo a criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia,
maralidad y transparencia.

Las incompatibilidades son agquellas aciuaciones que no pueden realizarse
durante el desempefio y ejecucion de un contrato estatal,

3.3.2 Naturaleza. La consagracidn de [as inhabilidades e incompatibilidades
obedecen unas, primordialmente a razones éticas, y olras se vinculan con la
eficiencia, la eficacia v la imparcialidad administrativa, pues, se busca asegurar
una adecuada seleccion del contratista, que redunde en beneficio de los fines de
interes plblico o social insitos en la contratacién.

3.3.23 Alcance. No podrdn paricipar en procedimientos de seleccién ni celebrar
F:nntrams con la EMPAS G.A, las personas naturales o juridicas que se hallen
Incursas en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad sefaladas en
la Constitucidon Politica y la Ley, especialmente, las contempladas en el Acuerao
de Junta Directiva No. 000004 de 2006, por medio del cual se adopta el
Reglamento de Contratacién para ia prestacion del servicio publico de
alcantarillado de EMPAS S.A.
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celebren contratos en ¢l desarrollo previsto en el arliculo 80 de la Construcitn
FPolitica.

3.4

PROHIBICIONES Y LIMITACIONES & LA INTERVENTORIA

En ejercicio de la interventoria o supervision, el contratista y/o servidor publico
designado por ia empresa, no podia reaiizar ninguno de los siguientss actos:

325

Autorizar cambios de especificaciongs sin contar con el visio bueno del
Subgerente del area respectiva yfo ordanador del gasto o su delegado.

Autorizer mayores o menores cantidadas sin contar con e visto boeno de
ordenador det Subgerente del area respectiva y/o gasto o su deiegado.

Autorizar modificaciones, prorrogas de piazes confractugles o ejecucidn
adicional excediendo el valor del cantrato, sin cantar con el visto bueno del
Subgerente del area respectiva yio ordenador dal gasio o su delegado.

Transar diferencias y conciliar divergencias sin contar con el visto buena del
Subgerente del area respectiva yfo ordenador del gasto o su delegado.

Cuando las anteriores actuaciones impliguen mayores valores a pagar al
contratista y por ende, modificacion an el prasupuesio de las obras, se
deberda contar ademas, con el cerificado de disponibilidad presupuestal que
garantice recursos para los compromisos que se pretendan adquirir.

RESPONSABHLIDADES

Es responsable de sus funciones, desde cuando se haya designado la
interventoria, si es funcionaric de la EMPRESA PUBLICA DE

ALCANTARILLADQ DE SANTANDER S.A. ESP .o, desde cuando esté
perfeccionado y cumplidos los requisiics de ejecucion det contrato de
interventoria y, hasta que se suscriba el Acla de liquidacion del
Contrato, cuyo original debe remitir a la Secretaria General de la
Empresa.

[RI Y
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m} Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anonimas
gue no tengan e! cardcter de abierias, asi como las sociedades de
responsabilidad limitada vy |las demas sociedades de personas en las gue el

_ funcionario de direccion, conflanza y manejo de la Empresa, o el miembro de

Q’ la Junta Directiva, o el conyuge, compafiere o companera pemanente o los
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de
cualguiera de efios, tenga paricipacion o desempefie cargos de direccion o
maneo.

n} Los migmbros de la Junta Directiva de la EMPAS S A,

PARAGRAFO PRIMERQ: Las inhabilidlades a gue se refieren ios literales ¢, d) e
I} se extenderan por un término de cince (4) afios contados a partir de la fecha de
ejeculoria del acto que declard la caducidad, o de la seniencia que impuso fa
pena, o del acto que dispuso la desiucion; las previstas en los literales b v &), se
extenderan por un términe de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
ocurrencia del hecho de la participacion en |a Convocatoria, o de la de celebracion
del contrato, o de la de expiracion del plazo para su firma,

PARAGRAFO SEGUMDO: La inhabiiidad prevista en el literal m) no se aplicara en
relacion con las corporaciones, asociaciones, fundaciones y sociedades alli
' mencionadas, cuando por disposicion legal o estatutaria el servidor pablico en los
niveles referidos debe desempefiar en ellas cargos de direccidn o manejo.

PARAGRAFO TERCERO: Para los efectos previsto en este articulo se entendera
por sociedades anonimas abiertas las que relnan las siguientes condiciones: Que
tengan mas de trescientos (300) accionistas, que ninguna persona sea titular mas
del freinta por ciento (30%} de las acciones en circulacién y que sus acciones
esten inscritas en una bolsa de valores. Le corresponde al Revisor Fiscal de la
sociedad ceriificar si la misma tiene caracter de abierta.

3.3.4 De las excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades. No
quedan cobijadas por las inhabilidades e incompalibilidades del articulo anterior,
las personas que contraten por obligacion legal o lo hagan para usar los bienes o
servicios que las empresas a que se refiere el presente Reglamento ofrezcan al
publico en condiciones comunes a quienes lo soliciten, ni las personas juridicas
sin animo de lucro cuyos representantes legales hagan parie de las juntas o
consejos directivos en virtud de su cargo o mandato legal o estatutario, ni quienes

s e e s
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tales como el suministro de botiquines, extintores, elemenios de
proteccion personal, efc.

4. FUMCIONES DE LA INTERVENTORIA.

lL.as funciones de Interventoria deben estar dirigidas a identificar los
posibles problemas que se puadan presentar durante la ejecucién de! objeto
del conrato a que haya lugar; en especial en aspectos presupuestales,
técnicos, ambientales, con la comunidad, entre otros, cuyo fin esta
encaminado a brindar solucion inmediata y oportuna para evitar gue se
afecte e! programa aprobado del proyecio, con la mela de realizar tos
trabajos, servicios o suministros, en los precios y plazos acordados
inicialmente, eviianodo probabize demron e espera del Contratista asi
como ias reciamaciones que pudiesen genorarse.

4.1 FUNCIORES LEGALES

El interventor, al ejercer las labores legales de control y vigilancia det
contrafc debera tener en cuenta:

4.1.1. En io referente al contrato:

a} E! Interventor debe tener claridad acerca del contenido de los {érminos
de referencia, pliego -de condiciones, de las especificaciones
contractuales y el texto dei contrato, con el fin establecer los criterios
para controlar su. cumplimiento. El intervenior debera dar cumplimiento
a2 lo estipulado en los {ermipos de referencia, el contrato y demas
documentos generados con ocasian a la gjecucion contractual.

) Que no se reslicen actividades fuera de las permitidas y contempladas
dentro del acuerdo de voluntades.

¢t Que las partes contractuzales cumplan todas y cada una de las
obligaciones contraidas.
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d) Que se comunigue oporiunamente a las paries o a los garantes, el
incumplimiento por parie del contratista a una de las obligacionas
derivadas del contrato.

€) Formalizacion del conltraio adicional que sze suscriba para la
modificacion coniraciual.

f)y Eleborar iodas las aciss que se reguieran para el cabal
cumplimiento de! obieto coniractual.

4.1.2 En cuanto a los plazos:

La porsona aue readcn o dmeiveniosin de un contraio cslebrade con
EREIRESA PUBLITA DE ALCARY s DU L0 D2 SANTAWIER Lo L8,
dube garantizar gue se compian fes plazos  ostaoniecidos  porg e
realizacion de:

a) mntrega del programa ae inversién ool anticipo; en el evento de haberse

otoraada,
1

by Entrega del programa de trabaio.

c} Dar inicio a la ejecucidn del Contrato mediante Acla de iniciacion de
trabajos.

d) Firma deal Acla de suspension, cuando esta se requiera.
e) Firma del Acta de reiniciacion de actividades.

1} Firma del Acia de recibo final.

g} Firma del Acta de liguidacion del Contrato.

4.1.3 En cuanto a 'a garantia Ynica de cumplimiento:

a) Verificar que se constiluya la garantia Unica de cumplimiento en los
amparoes y por el valor especificado en el contrate.
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by Que se incluya cualguier medificacion en |la cuantia yfo vigencia
generada por variacion del valor y/o plazo contractuai.

G) Cdue este vigenie en todo moemento de gejecucidn del contrato.
4.1.4 En cuanto a los trabajos adicionales:

a) Que la mayor cantidad de cbra, de servicios o de suministros que se
Hegue a generar, & pague a los precios ccnvenidos en el contrato
principal para el respectivo item, sin periuicio de los limites por razén
de la disponibilidad prezupuestal, previa aprobacion del ordenador del
gasto o su delegado. Lo anterior dara lugar a la celebracion de un
contrato adicional.

b} Sclicitar v evaluar los precios de ifems no previstos ¢ que ne
tengari precio pactado y recomendar a la empresa la celebracion de la
adicion del contrato, en casc de requerirse adicion presupugstal,

c) Que se cemplan los tramies regueridos para la  suscripcion,
perfeccionamiente v legalizacion de fa adicion del contrata, para lo cual
tendrd en cuenta que éslos deberan suscribirse por el Gerente
General ¢ por el Subgerente donde surja la hecaesidad, segian
el caso. De igual manera requerir la modificacion de garantias y el
pago del impuesto de timbre en los casos a que haya lugar,

4.1.5 En cuanto a la suspension del contrato:

a) La interventoria declarara la suspension del contrato cuando se
presente alguna causal que impida ia continuidad de la ejecucion
contractual,

by AL momenio de declarasa |la suspension del contrato se debe suscribir
el acta correspondiente, en donde se haga constar iz fecha de
suspension, las circunstancias que dieron lugar y los demas aspectos
gue se consideren periinentes. tgualmente, se dejara la constancia de
la modificacion de la garantia unica de cumplimientc. El acla debera
ser firmada oportunamente por las personas que en ella intervinieron:

i

-

e
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contratista, interventor, coordinador de grupo, subgerente donde
surge la necesidad y ordenador del gasto.

c) Para efeclos del plazo extintivo del contrato, no se contabilizara el
tiempo de suspension.

4.1.6 En cuanto a posibles reciamaciones del Contratista.

&l Interventor debera estudiarizs y hacer recomendaciones sobre sy
solucion, resoiviendo aguellas que fueren de su competencia y rasladando las
que e son junto con el concepio respactivo, a la instancia superior qus le
corrfesponda.

417 En cuanio a fa rovision de dnowsssatacidn v osu correspandients
archivo.

Se debe revisar permaneniemente ia correspondencia, acias y demas
documentos relacienados con el conirzio, velendo porque todas las
decisiones de la Inlerventoria i=ngan los soportes  documentales
pertinentes y se archiven ias copias en el expediente del Contrato de la
interventoria y el Qriginal de fa correspondencia y documentacion cruzada
entre el interventor y el contratista debera ser remitida inmediatamente a
Secretaria General.

lLas peticiones escritas por el contratista, deberan ser resultas dentro de los
guince (15} dias habiles siguientes.

4.2 FUNCIONES TECNICAS.

a) Verificar la entrega de los bienes y servicios contratados por EMPAS
S A, de conformidad con lo estipulade en el contrato respectivo y las
especificaciones fécnicas requeridas.

b) Verificar que el objeto contractual, cumpla con te estipulado en el
contrato y con las normas técnicas y/o especificaciones cuando asi lo
requieran,
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c)

d}

-1

——

g)

K}

Inspeccionar y venficar la calidad y correcto funcionamiento de los
bienes y servicics contratados, como tambign el cumplimianto de las
espéecificaciones técnicas de los mismos.

Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estime convenianles
para establecer vy evaluar el correcto funcionamiento de bienes

adguiridos u abras consiruidas.

Controlar gue los recurses asignadoes se ejecuten de acuerdo con lo
pactado en el objeto y obhgaciones del contrato.

Analizar, evaluar y certificar en forma aportuna, las condicioneas lecnicas
d= los bhignes zadaouiridos, |as obras egjecutadas o de los servicios
prestados a la empresa, de conformidad con  las  normas
administrativas, fiscales y legales vigentes.

Emitir concepto vy recomendacidén sobre la wiabilidad de prorrogas,
modificaciones o adiciones que se reguieran para los contralocs, de
conformidad con las normas legales vigentes.

Sustentar las razones de incumplimiento parcial o total en que incura
un contratista para tomar las medidas periinentes.

Rendir los informes gue le sean requeridos, de conformidad con las
obligaciones pactadas en ei respective contrato y aguellos gue le sean
soliciiadoes adicionalmente.

Expedir en forma oportuna, les informes, cerlificaciones vy
autorizaciones para gue se hagan efeclivos laos pagos, de acuerdo con
los compromisos contractuales adquiridas por la empresa.

Cuando el precio de los bienas objeto del contrato esté intervenido por
el Gohierno Nacional u otra ermpresa, tener en cuenia los respectivos

reglamentos.

Fara compra de bienes que reguieran importacicn, controlar las
actividades y plazos correspondientes a:

1
1
-
j
1

TR reerr——
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Facturas pro forma

Licencias de importacion
Caras de crédito

Despachos FOB, CIF, etz.
Nacionatizacibn de mercancias.

ANENANEN

m} Verificar en el punto correspondiente las diligencias de aforo, salida de
bienes de las zonas aduaneras y/o francas vy la entrega al almaceéen
correspondiente.

£.3  FUNCIOKES RELACIOMADAS CON LAS SARANTIAS HEIMNIMIAS
DE LOS TRABAJADORES

Le  interventoria debe garantizar qus el contratista cumipia con las
obligacipnes laborales gue se deriven respecio del contrato celebrado con
EMPAS S.A Para el efecio, an el caso de personal directamenie
asignado a la ejecucion dal Proyecio, & interventoria debe venficar tos
sigientes procesos:

4.3.1 En cuanto a la contratacién de personal. k| interventor debe
vigilar que:

a} Antes del inicio de los lrabajos, que el Conlratista entregue ! listado
detallade del personal que se desempenara en el Contrato,
inciuyendo nombre, identificacion, cargo y salario basico; para efectos
de realizar el control administrativo pertinente.

b} En ningldn caso los salarios podran ser inferiores al Salaric Minimo
Mensual Legal Vigenie, ni a los basicos ofrecidos por el Contratista en
su oferia. .

¢} Ef Personal que se contrate debe cumplir con el perfit ofrecido por &l
Contratista en su pronuesta,

d} Todo el personzal que se desempefe en la ejecucidén del Contrato
debera estar cutierto en su totalidad por el Sistema de Seguridad
Social integral (SALUD — PENSION — RIESGOS PROFESIONALES), al
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margen del tlipo de vinculacidn que tenga. Debera exigirse la
presentacion de los comprobantes de afiiacion, antes de la iniciacion de
labores. '

4.3.2 En cuanto a los pagos parafiscales. El interventor debe velar oo

a) Que se realicen de manera oportuna los aportes al Sistema de
Sequridad Social Integral (1SS yfo Fondo Privado de Pensiones,
Empresa Promotora de Salud y AR P), por la totalidad del tiempo de
labores.

b} Que los aportes se realicen a ias entidades respactivas con base en los
sueldos estipulados en iz oferta.

¢y Glue el Contratista presente iodos los comprobanties (o copia) del pago
de los aportes parafiscales (incluyendo, ademas da los  anles
mencionados, los aportes al institule Colombianc de Bieneslar
Familiar “ICBF", Servicio Nacicnal de Aprendizaje "SENA” v Caja de
Compensacion Familiar).

d) La verificacion del cumplimiento de esios requisitos y de la
presertacion  de la documeniacion correspondiente estara a cargo del
Interventar, tanto al inicio de labores, en la efapa de gjecucion, como a la
liquidacion del contrato correspondigntc. :

433 En cuanto a accidentes de ftrabajo. EI interventor debera
revisar;

a) Que el trabajador sea trasladado de inmediato a un centro de
asistencia medica.

b} Que el accidente se reporte a la Administradcra de Riesgos
Profesionales  dentro de. las weinticuatro (24) horas siguieniss a su
ocurrencia y se de inicic a la investigacién pertinente.

c} Que se mitiguen las consecuencias del miamoe de manera pmnta Y
ailigente.
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4.3.4 En cuanto a las reclamaciones [aborales.

a) El interventor debe garantizar gue toda reciamacion laboral de los
trabajadores winculados por el contratista, sea puesta en
conocimiento de la empresa para que por su intermedio se soliciten -
las explicaciones que sean necesarias.

b} Que el Contratista aplique los correctivos pertinentas.

.4 FURCIONMES ADBIUISTRATIVAS

Se refiare al control de tos recursos y al manegjo de las comunicaciones
en el gjzrcicio de la funcion de Inferventoria.

AL By cuanio @ control O {of Fooiirsos.
Elinlerventor debera consiatar que |os rocurses entregados al contratista
sean empleados dnicemente para |a ejscucian contractual, para io cuat

reguerita al contratista los sopornies necesarios para verificasion y coniral.

4.4.2 En cuanto a las instrucciones impariidas durante la ejecucion
de! Contrato.

Todas las drdenes, instrucciones y observaciones de la Interventoria, se
impartiran por escrito.

a} Medios para impartir instrucciones:
¥ Cartas
v Comunicaciones via fax
v Correo electrénico

Fomalidades:

Deberan estar folladas y contener: ciudad, fecha, consectivo, oficing
de destino, nombre del destinatano, asunio correspondiente, firma y
constancia de recibido por parte del contraiista,
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v Libro de interventoria o bitacora: en este libro, se registra el
seguimiento rutinanc de actividades, se consignan los acuerdos,
sugerencias, recomendaciones e instrucciones impartidas por la
interventoria y debera ser suscrito por el contratista y la interventoria o
sus delegados.
Formalhdades:

= [Debe foliarse

= Cada anolacion debe contener la fecha v ia firrma del interventor
vy del contratista o su directon de obra o quisn haga sus vecas,

¢  Debe estar disponible durante fa ejecucion de ia obra. _

»  Debke guardarse en el archivo comoe parte de fa documentacion
contractual.

Actas de reuniones:;

Las reuniones seran progrimadas por el interventor ¥y deberan
involucrar al responsacie del proyscio v a lodas aguellas personas
que sean necesarias para o cabal cumplimianio del objeto dei
contrato. Se deben realizar con la pericdicidad necesaria para revisar
el avance de la gjecucion contractual, imparir drdenes y coordinar
todos los aspectos relevanias.

Es responsabilidad de la Interventoria organizar los comités técnicos
y/o administrativos requeridos para el cabal cumplimiento del objeto
contractuat, a los cuales debera concurrir el contratista y las demas
personas gue sean necesarias.

*  Informes dei contrato:

¥ Se presentaran todos aquellos informes gque se consideren
necesarios, refacionados con los siguisgntes aspectos:

« Materales ‘
a  Mano de obra y personal en general dedicado a la ejecucion de

actividades
= Equipos y herramientas

T

('

Ry

Lo e

— e ey
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Proceso constructivo

Cronograma o programa de ftrabajo (indicando estado o

porcentaje de avance de ias diferentes actividades).

informe de reciho de obra, en tos eventos en que se realiza

visita tecnica al sitic de los trabajos para el recibo de la obra ya

sea en forma parcial o total.

Informes perodicos, relacicnados con aspecios coniractuales

relevantes, guardando continuidad entre si para facilitar el

seguimiento gjecutivo del trabajo.

Fuede contemplar entre otros los siguientes aspectos:

»  Acibvidades desarrclladas durante un periode determinado,

s 3 las actividades tienen retraso, se deben precisar las
causas vy las acciones correctivas llevadas a cabe.

» Relacian de los materiales utilizados gque sean de propiedad
de la empresa.

« Aspectos laborales, de salud ocupacional, seguridad
industrial e impacto ambiental.

« FReportes de accidentalidad v horas — hombre trabajadas en
caso de ser procedente.

« Registro Fotografice compieto.

Inforrme Finall En &l se consignaran todos los aspectos que
hutiesen constado en las anteriores actas a modo de resumen,
dejando constancia de los problemas gue se presentaron vy las
soluciones adoptadas, costo final de los trabajos, incluyendo el
correspondiente a la  Inferventoria (si esta es externa),
programas finales, relacion de ensayos ejecutados para el
control de calidac, analisis de resultados vy recomendaciones
especiales para la conservacion de los trabajos, etc. Debe
incluir registro fotografico.

¥ Actas Contfractuales:

Documentos gque sirven para dejar constancia escrita de los
principales eventos de un contrato. &=ntre otras, scn: de Iniciacion, de
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Pago Parcial, de Suspensian, de Reinicio, de Recibo Final y de
Liguidacian,

Cuando se trate de contratos de tracto sucesiva, el interventor debera rendir
tnformes bimestralas, o cuando se requiera rendir un informe extraardinario,
de su gestidn y hasta aue el contrato se gjecute en su totalidad y se efectie
la liquidacion, al Subgerente del area respectiva

4.4.3 Funciones sobre el presupuesto de los bienes y servicios y sus
precios. Comprende la medicién de cantidades ejecutadas y valores
respectivos, asi como un proncstico de la ejecucion final del Contrato
asegurando mediante correctivos el cumplimiento de los objetivgs del
contrato.

a) En la medicion de las cantidades para page y certificacion de las
actas del Contratista, 1a Interventoria debera constatar e cumplimiento
de las condiciones técnicas pactadas para el suministro, servicio v obra
contratada,

b} Para el adecuado control debe considerarse también el sistema de
precios filado en el contrate, para lo cual el interveator debera tener
claridad sobre su conformacion.

4.4.4 Funciones en el contro! de ejecucion. Durante el desarrollo del
contrato |a interventoria debera prever y garantizar.

a) Que el Coniratista presente el programa detallado de trabajo al inicio de
los trabajos para su aprabacion.

b) Que se registren Jos eventas o datos gue inciden en el programa de
trabajo; cambios aprobados en el alcance del contrate y su incidencia en
el programa de trabajo. Asi mismo, las cantidades de obra, servicios o
suministros realizados, resaltando variaciones significativas,
dependiendo de Ia modalidad del Contrato. Fechas de inicic vy
terminacién de actividades comparandelas con las programadas, Horas
hombre directas e indirectas gastadas (en contratos de obra o servicios).
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) Que se evidencie e informe a! Contratista sobre las desvigciones

significativas que se presenten con respecto al programa.

d) Que se resuelvan oportunamente circunstancias tales como:

x Ajustes de disefios vy  procedimientos constructivos gue  se
reguieran.

= Aspectos sin definir o ambigledades en las Especificaciones
Técnicas de Construccicn.

» Entrega tardia o ausencia de disefios, documentos o infarmacion
que afecte |a iniciacidn, desarrollo o continuidad de actividades,

- Inconsistencias encontradas en los planos que afecte la actividad
en ejecucion.

a

- Falta, entrega fardia o suministro incompleto de materiales,
insumos o consumibles requeridos para la ejecucion de las
actividades.

n Deficiencias en equipos o materiales gue afecten los rendimientos
programadoes.

" Trabajes o bienes suministrados rechazados por mata calidad,

Clue ias actividades y wvolimenes a ejecutar se ajustan con e
presupuesto inicial y en el eventia en gque se llegaren a suscitar
desfases, debera analizar su incidencia y proponer oportunaments
medidas correctivas. En aste sentido, especialmente en Contratos de
Obra, es recamendabie qua al inicio del contrato, tanto el contratista
como el interventor realicen et reconocimiento para determinar si las
obras previstas y sus cantidaces se ajustan a las condiciones reales en
ese momento.

Cue las solicitudes de trabajos adicicnales ya sean por mayor cantidad
de obra o por nuevas actividades no previstas en el ceontrate original v
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se soponen debidamente, ampliande su justificacién con el registro
fotografico respectivo {si este ultimo aplica). Esta justificacion debe
tener el visto bueno de la Interventoria, y debe ser autorizada por e
subgerente del area respectiva, antes de proceder a la ejecucion de

dichos trabajos.

gy Cuando se trate de frabajos no contemplados en el alcance del Contrato

inicial (obras, servicios o suministros nuevos) debera suscribirse un
contrato adicional,

hy  Verificar que se cumplan los plazos previstes para los framites

)

administratives o de coordinacién como  permisos, autorizaciones,
aprobaciones y emision de documenias.

Que el personal y los equipes sean los adecuados para la realizacion de
las diferentes actividades en cuanio a cantidad y calidad.

Que se natifiqgue al contratista (pusde ser en la hitdcora) cuando se
presenten situaciones tales conio manc de obra subiitilizada o eguipo
inoperante; asi como las condiciones inseguras, incidentes o accidentes
que afecten el rendimiento de las actividades.

4.4.5 Funciones sobre el control del Anticipo.

a) Abrir la cuenta conjunta cci el contratista, en una entidad bancaria
reconocida legalmente para el manejo del anticipo.

by Verificar que sea destinado exclusivamente para la ejecucion del
contrato, solicitando  al  ceonfratista los  correspaondientes
soportes sobre su inversidén, los cuales deben reposar en el

expediente del contratlo.

¢y Clue se amortice correctamente en cada una de las Actas de pago,
de acuerda con el sistema de amortizacién establecido en et Contrato.

d) Que los saldos pendientes esten siempre amparados por la respectiva
poliza.

T —
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4.4.6 Funciones en el trdmite de las actas de pago de anticipo,
parciales, recibo final y liquidacion del contrato. Para tramitar estas
actas, la interventoria de manera previa debe revisar y verificar que el
contratista anexe los siguientes documentos, dependiendo de la naturaleza
y los requisitos exigidos para cada clase de contrato:

a)

b)

Acta de pago de anticipo.  Ei Intervenior deberd constatar que de
manera previa se hubiesen sprobado e programa de trabajo y la
garantia unica de cumplimienio que cobije el 100% del wvalor
entregado como anticipo y fijado la fecha de iniciacion de las-
actividades, asi como producido el registra  presupuestal -
correspandiente.

Acta de pago parcial.  Deberda contener entre oiros los siguientes
documentos:

v Memorias Numéricas y Graficas, levaniadas en el sitio de gjecucion
de los trabaios, que reflejen claramente (o eiecutado.

+ Cuadro de Confrol de Precios {(basado en el Formulano de Precios
det Contrato donde se aprecien canfidades estimadas, ejecutadas
y acumuladas),

* Resultados de ensayos y pruebas del Contratista.

v Informe Parcial. incluye repore fotografico. En caso de efectuarse
el pagoe de avances de obra, ios mismos deben estar sopanados.

v Permisocs de propietarios de predios (cuando se trabaje sobre el
derecho de via de una red, o en cualquier caso que se afecte la
propiedad de un tercero).

v Comprobantes de afiliacidn al Sistema de Seguridad Social Integral

del Personal asignade a la ejecucion del contrato y pagos que a la
fecha del Acta deban haberse realizado.

v Elinterventor debe verificar que Ia facha de radicacion de la cuenta de

cobro sea posterior a la fecha de la firma del Acta de pago
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c)

d)

correspondiente, y ademas que la amortizacion del anticipo y el IVA
estén correctamente liquidadoes.

+ Factura o cuenta de cobro si es del casao.

Acta de pago de reajuster En el evento de haber operado, el
interventar debera verificar: .

v Clue no se cause reajuste por demoras en la actividad del Caontratista,
cuando [as mismas le sean imputables.

Acta de Recibo Final. Debe elaborarse una vez concluidos y recibidos
a satisfaccion de la empresa, |05 rabajos, servicios, obras, suministros
o demas actividades contratadas.

Acta de Liguidacion. Es obligacion del interventor elaborar el acta de
liguidacion dentro del tarming estipulade, la cual dehera contener entre
olros aspectos, los sigulentes:

v Referencia del contrato, indicando por lo menos:

=  Nimero y objeto del contrato.

» Lugar y fecha de elaboracion.

=  Nombre del contratanta.

= Nombre e identificacion del coniratista v el de su representante legal
seqgun et casa,

»  Nombre del Interventor.

» Plazos del Contrato.

= Fecha de recibo del objeto contratado.

=  Valor inicial del contrato con adicionales cuando las haya.

«  Valor de ios pagos realizados por la empresa.

=  Valores del contrato no ejecutados.

= Valor del anticipo si éste se contemplo.

= Valor de las amortizaciones y legalizaciones.

= Valor final del contrato.

= Saldo a favor de la emprasa o del contratista.

» Referencia a la garantia unica de cumplimientc su coberura y
vigencia.
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MIODELOS DE ACTAS PARA
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA




Zo1

i i

I

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATO No

NOMEBRE U OBJETO:

VALDR FISCAL TNICIAL : COMNTRATIST A
FECHA DE INICIACION : INTERVENTOR
PLAZG : ACTA No
FECHA DE ENTREGA : FECHA

ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO

En Bucaramangs, a ios { ) dias del imes de de {2fic), 5@ reunisron
FAN KRR y PHHRRRX XA AX, Contratista e Interventor an rapreseniacion de EMPAS 5.A
respactivamante, corn e fin de elaborar el Acta de Entrega de Anticipo por la suma de
FREFA AR EXRF (B 1 moneda sarmignte,

CONSIDERANDG:
1. e confecha diz imestde  [(afiol, fue aprobada la garantia Onica de cumplimiznto
quo asequra los rlesgos especificados en Iz clausula del contrato Mo de fecha
da {mes}) de {afo) y en especial el carrecto manejo el anticipo,

2. Que mediante acla nlimero EMPAS SA. aprobd el prograrma de trabajo y fije la fecha de
iniziacicon de frabajos.

Atondiandao lo anlerior, 1z partes
ACUERDAN:
1. Enlregar al contratista la suma de X0O0O00 (200G & tiuls de anticipo.
2. Disponer que el dinero entregade a tilwlo de antizipo, 32 mancje de la siguisntz ferms:

KA IS KK R AIRKIA

Para conslancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ellz imervinicren, en
Bucaramanga, a las XAXXX () dias del mes de XXXX  de XXX (2fio),

R MR R, O S K K
Contratista Interventor



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILI.ADO DE SANTANDER S.A ESP

CONTRATO Mo

NOMBRE U OBJETD:

VALOR FISCAL INICIAL : CONTRATISTA :
FECHA DE INICIACION : INTERVENTOR :
PLAZD H ACTA No :
FECHA DE ENTREGA : FECHA :

ACTA DE AFROBACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO
{Y/Q INICIACION DEL CONTRATO)

En Bucaramanga, a los { ) dias del mes de de [ aio ), se reusieron XXX XXX
Contratista y XOO0O0U0KX Interventor en represenlacion te EMPAS S.A., can el fin de aprabar el
progrenna de trabajo y dar inicio al contralo

CONSIDERANDC

1. Que examinando y aprobande ef programa de trebajo, se souerdas ponera en praclica a parlir
de la fecha de iniciacion de lrabajos.

2, Que con fecha de lue aprobada la paliza que asegura los riesgos especiicados en la
cldusula del Cantrato Mo da e
ACUERDAN:

1. Aprobar el Programa de lrabajo,

e

Fijar el dia () del (mes) del (afio) comeo lecha de iniciacion de lrabajos.

3. Fijar ef dia () d=l jmeas) dal (afot como fecha para entregar los lralajos
totalmente lerminados a salisfaccion de s Eotidad,

Para constancia de lo anleror se firma la presente acta por fos que en ella intervinieron, en
Bucaramanga, alos [ ddiasdeimasde de [ )

AR R AR R XX . MK R KRR R LXK
Contratista Interventior

L




EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATO No.
NOWMBRE U OBJETO:

VALOR FISCAL : CONTRATISTA
PLAZO : INTERVENTOR
FECHA DE INICIACION : ACTA Ne
FECHA DE ENTREGA FINAL : FECHA

NUEVO PLAZO :
MNUEVA FECHA DE ENTREGA FINAL

v
ACTA DE AMPLIACION DE PLAZD ¥ VALOR FISCAL
En Bucaramanga, a los { ) dias del mes de del afo { ), se raunieron

MRV RN My RXHOOOOOUXKXEXRK, Contratista ¢ interventor en representacion de
EMPAS 5.A respeclivamente, con el fin de elaborar el acta de amplacian dae plazo y valor fiscal.

CONSIDERANDO:
(Razones de la amphacian)

2.
. ACUERDAN:

1. Ampliar el plazo del contrato en { }dias fijdndose como fecha de enfrega final el de
del {afio}.

2. Ampliar el valor fiscal del contrato en el plazp relacionado -anlericemente por on monta de
KR I I NI AT XX AAIAK | G ] Moneda Corriente.

3. El Contratista deberd efectuar ia ampliacitn de as palizas del contralo,

Para constancia de lo anterior se firma la presenle acta por los que =n ella inlervinieron, en

Bucaramanga, a los { )dizsdel mes de del aic { ).
2R XKXXKKKJ{J(J{.XXXX)(X
Interventor Contratista

EX A XS NHKE AN AN B S LGS G0 0SS 504
Coordinador de grupo Subgerente Adtvo y Fecierc
FR IR A A KA AR KK KX,

Gerante Ganersl

]
L & - SR
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATOD Mo

NOMBRE U OB.ETQ:

VALOR FISCAL INICIAL : CONTRATISTA
FECHA DE [NICIACION : INTERVENTOR
PLAZO : ACTA No
FECHA DE ENTREGA FINAL : FECHA

" Ill
ACTA DE CESION DEL CONTRATO

En Bucaramanga, a los { )dias del mes de de { 1. §&  feunieron
MAT KN BEIIAEIK, RIXFIEEIFN PRI X AR AA KA XK, Contratista Cedente, Contralista
Cesionario & intarventor &n rapresentacidn de EMPAS S A, respectivamente, con &l fin de elaborar
el Acta de Cesidn del contrato LO 00X de de { ano).

CONSIDERANDOC:

1. Cue . = contrato LC-XKIR-KX para =1 irternventoria de
IR T I Y IR I W IR A A A KK A A E R I I I PN XA XTI AFKAAXN K, CONTRATO
LE- XXXX, inicio el de  de (afo), con vigencia hasta el de de { afio).

2. Clua da acverdo con la comunicacion escrila del de de { afio) y radicada con

el No. JO0X, el Ing. XOOCOO0O0CON XK XXX salicitd avlarizacion a la entidad para
ceder el contrato LC-XXXX a fa firma XXXHX, de la que el Representante Legal es el ingenierg
KA RYERXRXEREXK, firma que cumple can tas candiciones requeridas para ejercer la
Intarventorla de la obra LC- 000ixx, en vitud de | Razonas que justifican esta decisidn),

3. {Jue es necesario establacer un core de cuenias a la fecha del presente documenlo, para
determinar el salde a favor del Coniratista Cedente.

ACUERDAN:
{ EJEMPLO)
1. F‘acta_r'~ la Cesidn del Contrate LS. XXX-XX para a3 inlgrventoria del LG XEXX-MX
L R O R R K, KR M R, I HA,
FOXH I XTI XK, '

M

For el presente, el Cedenle cede al Cesionario el contrato anles referenciado y EMPAS acenta
la cesion, en su calidad de entidad contratante. En virtud de lo anterior 8l Cesionario asume
integralmenle la totalidad de los derechas y obligaciones que eslaban en cabeza del Cedents;
quedando entendide que el contrato objelo da la cesidn canserva su vigencia en la totatidad ge
sus estipulaciones ¥ Ccompromises.

g

AT ™



4. En razén del acuerde de voluntades aqui consignados se eastablece el siguiente corte de
cuentas a efectos de determinar los valores que se le adeudan al Cedenie a la fecha de |a
presenta acta.

4.  El Cesionario asume el contralo a parlir de la facha de este documento, consecuentemente el
Cedente y el Cesionario deberan adelanlar las gestiones a que hubiers lugar ante la compafiia
de segures, con €l fin de formabizar la cesidn correspondisnie del contrato de seguros, m|&nlraa
ello no ocurra 28 mantienen vigentas tas actuales garantias.

Fara constancia de o anlerigr se finma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en

Bucaramanga, a los { )Ydiasdelmes de de {afia).

M
A MR AR SRR, AR S SO K,
Contratista cedente Contratista cesicnario "
RN SRR O R WK 20K FOCR RO PR R K
Interventor Ceoordinador de grupo
HUHXE A A A XA HEEERREK HOR R IR R IR AR I I AN,

Subgerente Gerente Genaral

@




EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATO No

NOMBRE U OBJETC:

VALOR FISCAL INICIAL : CONTRATISTA
FECHA DE INICIACION : INTERVENTUR
FLAZO : ACTA We

q FECHA ENTREGA : FECHA

ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATC

En Bucaramanga, alos ( ) diasdefmesde ( )de {anc), se reunigron pOCOCOOC0N 1_.,'
HAXFKYAXMAKK,  Contratista e Interventor en rapresentacion de EMPAS S.A. respectivaments,
con el fin de elabarar el Acta de Suspender de frabajas.

CONSIDERANDO:

- {EJEMPLOY)
1. Solcitud escrita presentada por el Contratista v radicada con el No. . pidiendo autorizacion
para suspender el Conlrato Mo, de de %
2. Que . {Explicar las razones de la suspensidn).
3. Que el inferés pilblico v de la entidad o5 gue las obras del Contrato Mo. Ban

{Ecnicamente terminadas
ACUERDAN: )

1. Suspender ternporalments el Contralo Mo, a partir de la presente Acta,

2. Reanudar los trabajos, una vez los incenvenientes gue generaron la suspensian hayan sido
superados.

3. Dar la orden de reiniciacidn de trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final
de trabajos,




EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A, ESP

CONTRATO Mo

NOMBRE U OBJETC:

YALCR FISCAL INICIAL : CONTRATISTA
FECHA DE INICIACION : INTERVENTOR
PLAZO : ACTA No
FECHA DIE ENTREGA : FECHA

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

En Bucaramanga, a los [ ) dias del mes de ( y da (afig), se reunisrcn
HOHRAS AP Ay RRAAAAAFF AN, Conbratista & Interventor en represeniacidn de EMPAS S A
respectivamente, con e! objete de especificar la terminacion del contrata Mo, y dar por
recibido y a sabisfaccidn de EMPAS S.A, los frabajos comespondientes a® ‘. de
acuerdo con o estipulada en las especificaciones y requisitos del contrato.

1 L

E Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieran &n
‘ Bucaramanga, a los { )dfas del mes de de {arfio}.

R O R X 0 X SOOI OO X
Interventor Contratista
2 0 O 8 0 2 A ESAS SRS S G e bR TN S LGNS &)

Coordinador de Grupo Subgerante




EMP.RESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATO No

NOMBRE U OBJETO:

WALOR FISCAL IMICIAL : CONTRATISTA

FECHA DE INICIACION : INTERVENTOR |
PLAZD INICIAL : ACTA Mo

SUSPENSION H FECHA

NUEVA FECHA ENTREGA

ACTA DE REINICIO DE CONTRATO

En Bucaramanga, a los { ) dias del mes da [ }de (afio), a& reuniaron
FEXIIAAK TNy PR A AR XXX, Contratista e interventor, en representacion de EMPAS
S.A, respectivamente, con el fin de acordar la fecha de Reiniciacion de los Trabajos para el dia
[ )de de {afio).

CONSIDERAMDO W

Cue.... (las razones que ofiginaron |3 suspansion del conlrato) han sido superadas,  por

consiguiente los trabajos objeto del contrato Mo, pueden ser puestos en marcha nuevamente.
ACUERDAN:

1, Reiniciar el Contralo a parlir del de  de {aia}.

2. Fij.'ar el dia { Jde de (afo) como fecha para entregas los trabajos lolalmente
lerminados a satisfaccion de la Entidad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los gue en ella intervinieron, en

Bucaramangs, a 05 dias del mes de de {afia).

KOO KKK KA K AR IR XK I H KA KA '
Interventor Contratista

PFESE S S FS ST S eSS KRR BRI KKK REE RN, :
Coordlnador de Grupo Subgerante

XXX XXXNKXKHKNXK '

Geronte General




EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATO No
NOMBRE U OBJETO:
VALOR FISCAL TRICIAL : CONTRATISTA
FECHA DE INICIACION : INTERVENTOR
PLAZO TOTAL ! ACTA No
FECHA DE ENTREGA FINAL . FECHA

ACTA DE LIQUIDACION DEFINITIVA DEL CONTRATC
(Cuwando no se necesila la tolalidad del suministro)

En Bucaramanga, a los { Jdias del mes de del afno { } se reunieron
A FIA XX TH ARy AR X R XA AN XK, Contratista & inferventor en representacion de EMPAS
5.4, respeclivamenle, con ei fin de liquidar definitivamente e contrale Mo,

CONSIDERANDO:

1. QGue con fecha de de (afio), fue aprobada la pdlize que asegura los riesgos

especificados an la clausula del contrato MNo. tles de
2. Que mediante el acla Mo, de fecha {  )sefijdlafecha de iniciacidn del contrato,

3. (RELACION DE PAGOS EFECTUADOS)

Valor del anlicipe pagads e acuerdo con la
Clausula ~del Contrato: 1)

{-} Amortizaciones del anticipo descontadas:

ACTA VR. ANTICIPO VR. ACTAS
AMORTIZADO PAGADIAS (2]
Acta de entrega parcial de fecha ___ de F
Acta de entrega parcial de fecha | de b3
Acta de entreqa parcial de facha __ de +
Acta de entrega parcial de fecha _ de +
Acta de entrega parcial de fecha _ de 5

{3) VALOR TOTAL CONTRATD EJECUTADOD { 1+2} 3




£
ACUERDAN:
I
1. Aprocbar ta factura presentada por el coniralista por valor de
R A At R K R OR XA A AR R (3 1.
2. EMPAS 5.A. declara recibide vy liquidado el contrate No. . suscrito para { Detallar el

objelo del contrato).

Fara constancia de lo anterior se firma la presente acla por s que en ella intefvinieron, en

Bucaramanga a los { ) dias del mes de del afo { ).
XM O KA WAL, , RO MO XX,
Interventor Contratista _
2 N YO MK, AR A ALK
Coordinader de Grupo Subgerente
OO KX MK I XA K

Garante General

e




MODELOS DE ACTAS PARA
CONTRATOS DE SUMINISTRO Y
COMPRAVENTA
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATC No

NOMBRE U OBJETO:

VALOR FISCAL : CONTRATISTA
FECHA DE INICIACION : INTERVENTOR
PLAZOTOTAL : ACTA Mo
FECHA :

AGTA DE INICIACION DEL CONTRATO

En Bucaramanga, a los { ) dias del mes de del afo { ). se reunieron
FRXH AT KAATARK y KHEK IR X LA A A X E A XK, Conlratista e Interventar en representacion de
EMPAS 5.A. respeclivamente, con el fin de dar inicio al cantralo.

CONSIDERANDO

1. Que con fecha [ Jde (mes) de {afa), fue aprobada |la poliza que asegura los
riesgos especificos en la clausula del contrale Mo da te
ACUERDAN:
1. Fiareldia { Jde imesh de {aficy como fecha para iniclar el suministiro

objeto del contrato.

2. Fjareldia { Yde {mes) de (afio) como fecha limile para entregar los suministros

objeto del contrato.

Para constancia de o anierior se filma ia presenle acla por los que en ella intervinieron, en

Bucaramanga a lus { diasdel mes do del (afio}
SO OO0 MO X R K U 06X M A A KK
Interventor Contratista

L



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP

CONTHATO Mo

NOMBRE U QBIETO:

VALOR FISCAL : CONTRATISTA
FECHA DE INICIACION ; INTERVENTOR
PLAZO TOTAL : ACTA No
FECHA DE ENTREGA FINAL FECHA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SUMINISTROS

En Bucaramanga, a los () dias del mes da del afo [} &se reunigron el
. Coordinador  de  Servicios  Generales, . Almacenista vy
en su condicidn de Contralista, con el objelo de recibirle al proveador los

siguienies bieneas.

ITEM DESCRIPCION DEL BIEN PRECIO VALOR
UNITARIO TOTAL

Pata constancia de o anterior se firma la prezenie scta por los gque en elia intervinieron, en

Bucaramanga a los [ )dias dal mes da del afio ¢
OO KK KXAO AR IERAK
COORD, DE SERVICIDS GENERALES ALMACENISTA
KAXHAXK KK KERXLEKRX

CONTRATISTA
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATCQ No

NOMBRE U OBJETO:

YALOR FISCA L : CONTRATISTA
PLAZD : INTERVENTOR
FECHA DE INICIACION : ACTA No
FECHA DE ENTREGA FINAL : FECHA

NUEVD PLAZO :
HUEVA FECHA DE ENTREGA FINAL :

ACTA DE AMPLIACIGN DE FLAZQ

En Bucaramangs, 2 los ¢} dias del mes de cdai afa [ Y, 3@ reunieron &l
. Coordinador de Servicios Generalas, y . Interventor en
representacion de EMPAS S.A y Conlratista respectivamenie, con el fin de elaborar el acta de
ampliacion de plazo.

CONSIDERANDO:

(Razones de ks ampliacion)

1. (lue con fecha de fue aprobada la poliza gue garantize el cumplimiento del
coritrata,
2. (Que EMPAS S A na fijade como fecha de inkizcion del conlbiale el dia [ ) delafio

—

3. fArgumaenios del contratista para solicilar la amplacidn, defallando el mimero vy fa fecha de |a
comunicacion).

4 {Apalisis de la solicitud de ampliacion del contralisla).

ACUERDAN:

4. Ampliar el plazp del contrato en { ) dias Tjandose como fecha de entrega final el
g del { .

i;.
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1 EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S5.A, ESP

CONTRATO No
NOMBRE U OBJETO:

VALOR FISCAL : CONTRATISTA
FECHA DE INICIACION : INTERVENTOR
PLAZO TOTAL : ACTA No
FECHA OE ENTREGA FINAL : FECHA

ACTA DE LIQUIDACION DEFINITIVA DEL CONTRATO
i Becibiendo latclalidad de los seminisiigd

En Bucaramanga, a los [ ydias del mes e el ain { ) sereuniercn el
. Coordinador de Servicios Generales. . interventor y

conlratista rezpectivamertia, con el i de liguidar definifivaments el coniralo.

CONSIDERANDO:

o4

3 1. Que con fecha de del ann se aprobd la poliza que qarantiza el cumplitniento del
_ confrate.
1 2. Que mediarie el acta No, de facha ge fijd la fecha de iniciacion def conlralo,

3. RELACION DE PAGOS EFECTUADROS

Valor def andicipn pagadn de acuierdo can la
Clausuia del conirate. {1) 5

(-] Amortizaciones del anticipo descontadas

ACTA, VR, ANTICIPO VR. ACTAS
AMORTIZADD PAGADAS (2}

Acta de etrega parcial de fecha ___ de ]

Acta de enlrega parcial de fecha ___ de 5 e »

Acta de entrega parcial de lecha ___ de_ S i

Actz de entrega parcial de fecha _ de b . . .

Acta de entrega parcial de fecha __ de B _ _

(3) VALOR DEL TOTAL CONTRATO EJECUTADD (1+2) 3




ACUERDAN:

1. Aprobar la faclura presentada poc el contralista por valer de
€ T

2. EMPAS 5.A declara recibido v iqguidado et contrato No. suscrito para {Detallar el
chjeto del contrata)

Para constancia de lo anterior se fiima |la presende acla por logs gue en ella inlervinieron, en

Hucaramanga a los [ 3 clias del mes di del afo { }-

R R RO O R K, EEES S SET OS50 .
Intarvantor Contratista .

0 0 O K 0 M KK PSS ST S SRS LSS

Subguorenie Adtyo y Foivro Gerente General

g i e
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATO Ho,

NOMBRE U QBJETO:

YALOR FISCAL : CONTRATISTA
PLAZG B INTERVENTOR
FECHA DE 1NICIACION : ACTA No
FECHA DE ENTREGA FINAL : FECHA

NUEVO PLAZO
MUEVA FECHA DE ENTREGA FINAL

ACTA DE AMPLIACION DE PLAZO YO ADICION DE VALOR
I".
Zn Bucaramanga, a los [ Ydias del mes de del ano {3 se reunieron el

Coordinadar de Servivios Generales y L Intervenior y
Contratista reqpecluuamenle con el fin de elaborar &l acta de madificagion del c.onlmlo

CONSIDERANDO:

1. Qe con fecha de del afo [

| se aprobd la poliza que gasantiza el
cumplimiento del contrato.

2. Que mediante el acta No.  de fecha { ) s& fijo la fecha de iniciacion del eonlrato.
2. Qee en la fecha, ya se ha gjecutade un [ ) detconlralo.
4. Que para garantizar 2l seminisiro opertuno de , 85 necesario adictonar el valor del

contrato v el plazo para su cumplimiento.
8. (Detallar la condicién especial si la hubiess, de o gontrario conlinuar con la numeracion.)

G, Que con fundamento en tas anleriores consideraciones se hoce necesaric madilicar el plazo
para el objeto del cumplimiento del contrato estipulads en la clausuia literal Y
adicionar el vator fiiado en la clausula del contrain.

. T SR

i




ACUERDAN!

1. Amphar gl plazo para ab compliméanto da! obyeto del conlrate estipulade en & clausula

e iberal cdel cunlvato de sunwnstros Mo, , &N Meses mas |, es
decir hasla el dia { )del masde del afio { )

2. Adcionar el valor del contrate fijgdo en la clauvsula deld cantralo Mo en la suma dea

. % 1, comaspondiente al valor de los sipuientes

hicnes:

3. El contratista se compromelz & ramitar la rokficacion e la pdliza de garanlia anica, por gl
NUEYD valsr y plazo acordados para el cumplintsenio del objelo del contralo,

4. Tpdas las demds cliusulas det contrato Mo, conlindzan vigentas sin ningung modificacion.

Farz constancia de lo antericr se tfinma la presente acta por los que en ella inteovinieron, en

Bucaramangd a los () tas ded mes de qel afio

KRR 00K KK OB KK
Inlervenlonr Contratista

A E XX LA LKA KAA KKK A R R N R O
Subgerente Administrativo Gorante general

y Financiera
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADC DE SANTANDER S.A. ESP
CONTRATO Ne
NOMBRE U OBJETO:

VALCOR FISCAL CONTRATISTA

FECHA RE INICIACION : INTERVENTOR
PLAZO TOTAL : ACTA No
FECHA DE ENTREGA FINAL FECHA

ACTA DE LIOUIDACION DEFINITIVA DEL CONTRATO
(Cuando no se necesita la folalicad def suministro}

En Bucaramanya, a los [ Yias del mes de del afo (), 52 reunieron £l
ey Coordinader de Servicios Genersles,
conlrglista respectivarmente, con & fin de hooidar delfnilvameantes el contralo,

inlervenler y

COMNSIDERANDO:

1. Que con fecha tle del afiv se aprobd ka poliza oue paranliza el
cumplirmignio del contrato.

2. Qe mediante el acta Mo ___ de fecha __ [ ) sa ¢ la fecha de iniciacion del contrata,

3. (Marrar 13 razdn por }a cusl no se necesilaron los bienes y se procede a su lguidacion
referanciando | oficic remilide al contralista.)

4. [Respuesia del conlralisla solicdlando madilicar el coatralo)

o

. RELACHON DE PAGOS EFECTUADOS:

Walor del anticipe pagado de acuerdo con 2
Clausula _del Contrato. {1} T

{ -1 Amorizaziones del anlicipn desconlacss,



ACTA YR, ANTICIPD VR, ACTAS

AMORTIZADC (2)

Acta de entrega parcial de fecha _ de b .

Acla de entrega parcial de facha __ de b

Acta de enfreqa parciad oe fecha _ de % o
Acla de entredga parcial de fecha _ de Y

Acta de entrega parciat de fecha _ de ___ 4

(4} VALOR TOTAL CONTRATO EJECUTADOC { 2+3) S
{5} VALOR TOTAL CONTRATO PAGADO (143}

6. ANTICIPO A REINTEGRAR A EMPAS 5 A.
Valor del anticipa (1) B
F

(-} anlicipo amortizaco (2)

(6] VALOR ANTICIPD A REINTEGRAR {1-2)

ACLERDAN:

1. Aprobar la facture presenlada por ¢l contratista por valor de

PAGADAS (3)

I

Ch_ R

2. EMPAS S.4. declara  recibioo oy Douidade el conlrato Mo,

sLEEcin para

Para constancia de lo anterior se finrma la presente acta por los que en ella inlervinigron, en

Bucaramanaga a los { ydias dal mes de del ado { I
KRXXXKXKKX}(KXKIXX KA KI AKX ALK KR LA
Interventor Conlratista

R0 S 0 XX KO0 0 WK RN A K

Subgoerente Adtvg y Folaro Gerente general

-
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DIE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATO No

NOMERE U OBJETO:

YALOR FISCAL

CONTRATISTA
FECHA DE IMNICIACION INTERVENTOR;
PLAZO TOTAL : ACTA No
FECHA DE ENTREGA FIMAL FECHA

ACTA DE PAGO UNICO
{Fara suministro o prestecion del servicio}

En Bucaramanga, a los [ 1dias del mes de del ano { 1. 82 reunieron
al e _, Loordinador de Semvicios Generales, Almacenisla vy
contratisla respeclivamente, con &l fin de liguidar delinilivameanle al conlralo.

CONSIDERAMDO:

1. Que can fecha de

de! aio { tse aprobd la poiiza que garanliza el
cumplimiento dal conliato.

2. Chus reediante el acta Mo il fecha s {ij0 i fecha de niciacion del condrals.
3. Que CO0 Tz it condenlisia hizo enlrags de
4,

2

EMPAS 5.4 cerlifica que recibid a entera salisfaccidon ks

entregados wo
nraesiados v declara liguidads el conlrals.

ACLIERLAR;

Sprobar el pago de la factura,

EMPAS S.A declara  reciiido v liguidade o conhata Mo suscrilo  para



Para consgtancia de lo antenor se finma la presanie acla por los que en ela interviniercn, an

Baycaramanga a las

KOHWHX AKX UK AKX R KA
interventor

NI A A KA B K

Almacenista

{

| elias del mes da del afo {

3003 0 20202 350
Contratista




EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A, ESP

CONTEATO No

i HOMERE U OBJETL:

YALOR FISCAL : CONTRATISTA
FECHA DE INICIACION : INTERVENTOIR
! P AZO TOTAL : ALTA Mo
i FECHA DE ENTREGA FINAL FECHA
E ACTA DB PAGO PARCIAL
!
1
': .
; En Bucarasmanga, a los () dias del mes de el ano [ b, B8 rauniaron &
e . Dpordinader de Servicios Gonerales, . uonleslisto
! rezpeclvarmente, con el fin de aproar & pago parcial ozl contralo,
E
X
: CONSIDERAMDO:
E : .
3 : 1. e gon fecha tle el ang ¢ vae apmhbd la pdliza que ysrantiza el curmplimiento
y ol conatralo,
; 1 ‘
o .
] Lo Qe mediante el acta Ha, de {fecha sa lgd la lecha de wiciacion Jdef contrals.
4
i i . .
¥ B S0 Gue de gouerde con el cronogranea el alejo, duranie e perodo comprembcio entre
. oo el contratisla a pestade a enleds satisfaccidn del inlerventar los
. sigiianles sericios

ACUERDAN:

1. Aprobar la factura carespondienls al periodo cooprendido enlre Y
[For un valor de [ 1.

AL e B b AR Il T

Fara constancia de to antedior $e finm B presente acla por los gue en ally inlervinienmn, en

2 Bucaramanga a los [ pdias ded mes e rlol aio £
XE W R KRN AKX EXH NN H WK KN AL AN
Intarvenior vk atinta




EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATO Mo

HOMBREE U OBJETO:

VALOR FISCAL INICIAL : CONTRATISTA
FECHA DE INICIACIOM : INTERVENTOR
PLAZO : ACTA No
FECHA DE ENTREGA : FECHA

ACTA DE RECIBO PARCIAL

£n Bucaramanga, a los [ } dias deg! mes de te [ ), se reunieron
PN AA SR HIA T I Ny FOXMHXANKRX K, Cortratiste ¢ Interventoe en representacion de
EMPAS 5.4 respectivamente, con &l fin de evaluar la canlidad de obra siaculada durarde el mes
de ce ( afio), para efectc de su papgo de acuerdo a la siguiente refazidn:

CUADRO DE EJEMPLO

i TTEM CONCEXIO CANTIDAD CAMNTITEAD CANTIDAER  UNHFAD PRECIHY  VALOR [}
CONTRATO ACUMULADA  DEL ACTA UNTITARIC BATLCIAL EIEC

SECCICN PRIMERA

Trahajos preliminares

107 Desmeonte Limpieza =1z H 1.503,50 2700 Mz 184,00 386400 150,80
SUSTOTAL 3.854.0%

SECCION SEGUNDA
Mevimicnto de Tigrras

2.02.1 Excavacicnss de zanjas Cal

oe Iinouerra sin entubsdos
3 Decd00aZ50m do
prefundidact 857,00 14627 .60 439,480 ma 182000 75552800 217,29

FOR APROXIMACION  SON:  XOOOOOOUUX KXY milfones  JOOUUXKXXAX mil
SO0 XX pesos [S3E3SSE5E5.00).

Walar total de contreto:

Walor Obra Ejecutada esta Acta;

Walor Tota! Ejecutada: —




Valor regjusles pagados;

WValor total con reajustes 1

% Ejecutado:
{Totat ejeculade f valor contralo sin reajustes) %

% Transcurrido del Plazo; %

Para conslancia de lo anterior se lirma la presenle acta por los gue en ella inlervinieron, en
Gucaramanga, a los [ | diasdelmes dg  de (anfa).

00 YO KKK EERSEEF SIS FN S SY
Interventor Contratista

wh




EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATO Mo

NMOMERE U OBJETO:

VALOR FISCAL [NICIAL : CONTRATISTA
FECHA DE INICIACION : INTERVENTOR
PLAZO : ACTA No :
FECHA ENTREGA : FECHA :

ACTA DE QBRA ADICIONAL
En Bucaramanga, a [os { ¥ dias del mes de i ide fafa}, se reunizron

AHFFRRE oy KR FXRFAEAK, Contralista e Interventor, en representzcion de EMPAS S.A
respectivamente, [os coaies:

CONSIDERANDG:

{ Razones que involucran la necesidad de 'a obra adicionail

1.
2.
4.
ACUERDAN:
1. Fijar la canidad de cbra adicionai segin la siguiente relacion:
(CUADRO DE EJEMPLOY)
L'TEM CONCLEMTR CANTIAT CanTHAlr CANTAY Usprasg MBI YAL{IR (%)
COMTRATE ANCHINAL  ACLAILLADA LW TSR PARCTAL M EMEN T

SECCION PRIMERA

Trabajos preliminares
1.02 Replanico 1.00 G125 1125 gl S53H650.00 V4245000 1250

SUBTOTAL T42.450.00



SECCION SEGUNDA
Movimiento de tlerras

2.031 Excovaciones de zanjas Ca
02  Entierra sin entubacas
a Leonla250m de

profundidad B57.00 435,60 1450,04 m3 182000 BOO.OV2,00 3028
SUBTOTAL 800.072,00
TOTAL ' 1.542.522.00 [
2. Aprobar la ampliacidn dal contrate , 2n las cantidades relacionadas anleriormente, por un

valor de XXOOOOO00C0 MILLOMES X000 N 000000 B XGOS X000,
PESOS [(BXH XXX XXX KX MONEDA CORRIENTE.

4, Elconlralisla deberd ampliar las palizas segun el nuevo valor,

5. Para suvalidez, la presenle acta requiere la aprobacion del Gerenle de EMPAS 5.4, ’ i 5

Para gonslancia de lg anlerior, se firna la presente acta por quienes en ella intervinieron, en #‘
Bucaramanga, a los { )diasdelmes de de {ano). -

ER SRS E LSS0 44 XK KA KX EEEETIATH

Contratista Interyenior

KM X KK RO XA KK R AXK I 0 MK K KKK

Caordinador de Grupo Subyerenle
L 3 6 06 3

Gerente General

e

s N,




EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP 1

CONTRATO No

NOMBRE U QOBJETO:

VALOR FISCAL INICIAL : CONTRATISTA
FECHA DE INICIACION : INTERVENTOR
PLAZO : ACTA No
FECHA ENTREGA : FECHA

ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO |

En Bucaramanga, a los { ] dias del mes de i Jde {afag), se
reunieron SXOCOOGOUCK, y XXX XXARZX ALK, Contratista e Interventer en representacidn de
EMPAS 5. A, con el fin e elaborar ei acta de suspender el contrato.
CONSIDERANDO:
. (EJEMPLD)

1. Solicitud escrita presentada por of Contratista v radicada ¢on el Mo, pidiends autorizacion

para suspender &f Contrato No de de { L.
2. Qe ... (Explicarlas razones de ta suspenson).
3. Cue =l interés plblico v de la entided es que las obras ¢hjeto def Conirato No, sean

tgcnicamen's terminadas

ACUERDAN:

1. Suspendser temporalmente el Contrato Mo, a wartir de la presente Acta

2. Reanudar fos irebajos, una vez los inconvenienies que generaron la suspension hayan sido
suparados.

4. Dar ia orden de reiniciacidn de trabajos medianle acta, fiando la neeva fecha de entrega fina!
de traabiaions,




Para constancia de io anlerior se firma la presente acla por quienes en ella intervinieron, en

Bucaramanga a los { )dias del mes de de {afi). 3

KABXKER KA K AK KA KN KK D R KK ' '

tnterventor Contratisia

MR BN LRI EEK LESLEEE SR RS 04

Coordinador de Grupo Subgerenie :
' ]

PO R A K I MR H AN K :

Gerente Goeneral |




EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP
CONTRATO No

NOMBRE U OBJETD:

VALOR FISCAL INICIAL : CONTRATISTA
FECHA DE INICIACION : INTERVENTOCR
PLAZD : ACTA Mo
FECHA ENTREGA : FECHA

ACTA DE REINICIO DE CONTRATO
En Bucaramanga, a los i ) dias del mes de f  }de [afin), s& reunieron

HOLEKX AR AN,y FOOOOOOCOEX, Contralista & Interventar, en representacion de EMPAS 3.A,
con el fin de acordar la fecha de Reiniciactan de les Trabajos para el dia { Jde doi{afo)

CONSIDERANDO

Clue.... [las razeones que originaron la suspension del contralo) han sido superadas,  por
consiguiente los trabajos objeto del confrato No, pueden ser puesios en marcha nuevamenie,

ACUERDAN: ,
W
1. Reiniciar et Contralo a partir del de de {afig).
2, Fijareldia [ }de de= {afio) como fecha para entregar los irabajos lotalments

lerminados a satisfaccion de la Entidad.

Para constancia de lo antenior, se firma  la presente acta por los que en ella intervinieron, en

Bucaimmanga, a los dias delmes de de {aifio}

A M LA SSRGS EEES 00 0H
Interventor Confratista

N MM WM M VKK, SO O OO X KR XX
Coardinador de Grupo Subgerente

EEES SS9 0005008404084 4.4

Gerente General.

T B L e S el

= — ) el



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADQ DE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATD No

NOMBERE U OBJETO:

VALOR FISCAL INICIAL : CONTRATISTA :
FECHA DE INICIACION : INTERVENTOR H
PLAZD : ATTA Mo :
FECHA ENTREGA, : FEECHA :

ACTA DE AMPLIACION DEL PLAZD
En Bucaramanga, a los { ) diass del mes de { Jde {afia), se reunieron
RERKAXEILBR, y RAXRKEAAXK, Cantralisia e Intervenlor en represcntacion de EMPAS S.A,
respectivamenie, con el fin de elaborar el acla de ampliacian de plazo.

COMSIDERANDO

{(Razones de o Ampliacidn)

ACUERDAN:

1. Ampliar el ptazo del conlialo en { ) dias fijandose come fecha de endrega finaiel { )
de de (aiio).

2. Elconlralisla debera efectuar la ampliacién de ‘as pdlizas de!l contralo.

Para conslancia de lo apteragr, 22 firma |la presenie acta por gueenes en ella inlervinieron en

Bucaramanga, a los i Ydias del mes de e {afio}.

KM XX I A F A AN, KUK R YOOI AL AK
Interventor Contratista

EH S S A GO LI PO LD e FRE X IO R KRR T FAAAK
Coordinador de Grupo Subgorents

FOS SIS S0 000000094

Gerente General




EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATO Mo

NOMEBRE U OBJETO:

YALOR FISCAL INICIAL : CONTRATISTA
PLAZO : INTERVENTOR
FECHA DE INICIACION : ACTA No

FECHA DE ENTREGA FINAL - FECHA

ACTA DE CAMBIO DE INTERVENTORIA
En Bucaramanga, a los { Vdias delmes de de ¢ 1, =se recnieron

PP FARIIIA y FOOUNXXFA, Interventor gue entrega e Inlerventor gue recibe,
respeciivamente, con &l fin de acordar el cambio de nlerventoria del Contrato ca

CONSIDERANDO
1. [Que de acuerdo a (oficio Ne. , ¢ @ la reunion efecluada el dia de de ({afic) entre

AN SO MO R OOy EMPAS 5 AL se decidid cambiar ia inlerventoria del Contrate
Ne.  detal forrna que Ta misma sea realizada por X0CEN 0000

ACUERDAN:
(EJEMPLO}

1, Efectuar ¢l cambio de intarventoria por ntermedio de EMPAS 5.4, a partir de |a presente acla
dal Contrata No.

2. Entregar y recibir la siguignte documentacion (nimero ae foliosy
a.
b.
C,

Firmar la presente acta de cambic de interventariz,

o]

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por guienes en ella intervinieron, en
Bucaramanga, alos vy dias del mes de de fanoh.

PEEEF S SIS E st vty O PEFSE S SIS LT LG T TSI o
Interventor que entrega Interventer que recibe

P . - - - L - LT N




EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER $.A. ESP

CONTRATO No

NOMBRE U OBJETO:

VALOR FISCAL IMICIAL : CONTRATISTA
PLAZG : INTERVENTOR
FECHA DE INICIACION : ACTA No
FECHA DE ENTREGA FINAL FECHA

ACTA DE CESION DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

En Bucaramanga, a los i Jdlas del mes de tle { )} se reunieron XRRXIOOEK,
PO AR,y KR AR RO XY, Contratisla Cedanle, Contealista Cesionario e Inlerventor
en representacion de EMPAS 3.A. respectivamenle, von el fin de elaborar ef Acia de Cesidn del
contrato Mo, JXXK de de (afia}.

CONSIDERANDO

1. Que el contrato XXX XX para la inlerventoria de XG0 CONTRATD No. XXX |
inicid el de de {afo), con vigencia hasia el de de (afia},

2. Que de zouerde con ka comunicacion escrita del iz de {afo} y radicada can el No, XXX
el lng. KAXICO0 NI XX ARK solicito avlorizacidn a la entidad para ceder &l
Contrate XXA-XX A la fmma XXXRXX, de lo que of Represzentanie Legal os el ingeniero
HHRARK KAXKHAAN A XAXK, firna que cumple con las condicienes regqueridas para gjercer
la Interveniorla de la obra LE XX XX-XX, en virlud de {Razones gue jusiifican esta decision).

3. Que es necesario establecer un corle de cuantas & la fecha del prasente documentos, para
determinar &l salde a favor de Contratista Cedente.

ACUERDAN:

{EJEMIPLO}

1. Pactar la Cesion del Contralo XX para la interventoria del contralo XXX AR,

2. Por el presente, el Cedente cede ol Cesionario el contralo antes referenciado y CMPAS 5.A
acepla la cesidn, en su calidad de entidad contratante.  En virtud de lo anterior el Cesionario
asume infegralmente la totalidad de los derechos y obligaciones gque eslaban en cabeza del
Cedante, quadande entendida gue 2! contrato abielo de la cosidn conserva su vigencia 2n la
iptalidad de sus estipulaciones y compromisos.

3. En razen del acuerds de voluntades aqui consignadas se eslablece el siguienle corle de
cuentas a efectos de delerminar los valores que se le adeudan al Cedente a |la fecha de la
presenta acta,




4, Ei Cesionario asume el contrate a partir de la fecha de esle documento, consecuentamente el
Cedente y el Cesionanio deberan adelantar las gestiones a que hublere lugar ante la compafils
de sequros con al fin de formalizar |a cesidan carresnondients del conlralo de seguros, mientras
gllo no ocurra se mantiene vigentes las actuales garantias.

Para constancia de lo anterior se firrma la presente acla por quienes en ella intervinieron, en

Bucaramanga, afos  { ) dias del mes de de (afa)

P IR RN S 30 3 O A KK, FRAR ISR ASRRGIETESEEIS SN
inlarventor Cedonte Intervenior Cestonario

S K 0 0 YO KK, . BT 2K MK AN K KKK KAKE
Coordinador de Grupo Jubgerente
PESERE LI LT 009004

Gerania Geonegral
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A, ESP

CONTRATO Mo
NOMEBRE U OBJETO:

1 VALOR FISCAL : CONTRATISTA :
FECHA DE INICIACION : INTERVENTOR :

1 FECHA DE ENTREGA FINAL : ACTA No :
AMPLIACION : FECHA

HUEVA FECHA ENT. FINAL

ALTA DE OBRA EXTRA, AMPLIACION DE PLAZQ
¥ FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

En Ducaramanga, a los ( )dias del mes de de { . B8 reunieron
XXX FAIOCO v JOUSOCOUOXX, Contratista e Interventor en representacion de EMPAS SA,
los cuales: '

oo CONSIDERANDO:
( Razones de \a Obra Extra, Ampliacidn y Fijacion de Precios ne Previsios)

ACUERDAN:
1. Conceder una ampliacton de plazo de XoOCOU0OGCUC{ ) dias calendario.

2. Fijar los Precios Unitarios de acuerdo a lo convenido con la Interventoria y lo solicitado por el
Coriratista asl:

{CUADRO DE EJEMPLO)

ITEMS CONCEPTO CANT UKW VIUMNIT VIPARCIAL
1.05 Cerca an poste de

Concreto, 8 cuerdas 1200.0 MLI 5.660.0 5. 780.000,00
5.06 Empradizados 440,90 M2 §85.0 239.850,00
L1 Canzlels cangrelo B2

8= 0.7y ancho = .75m 110.0 ML 18.004.0 1.980.000,00

empedradeo Bx.15mx2

ey

TOTAL OBRA EXTRA $8'999.850,00 .

gk RS TR o

e




? .'-*n.i-bcﬂn -

3. Ampliar el contrato en la suma de X000000K  }X00000C MIL X000 YUK
FHEFAZI A RKARAA I, pasos Micte,

4. Para fos precios ast pactados el valer aplicable en fa formula de reajuste sera gl
correspondiente al mes da de (afo).

e I TR b e L

5. La presente obra extra, ampliacion de plazo y {ijacion de precms no previstos no generara H F
costos adicionales a lo contratade en el itern XXA. : ;'i,

6. El contratisla debera ampliar las pdlizas en el nueveo valor y plazo.

ot Lo st

Para constancia de o anierar se firma la presenie acta por quienes en ella intervinieron, en _
Bucaramanga, alos  { ) dias del mes de (afio). |

OO M0 KR MO HK, PSS EEEEEEEIEEEE084

Interventor Contratista

ORI AN A I AR AR R LRI K TAX RN AR KK AKX :
Coordinador de Grupo Subgerente

O O A MO MO KK

Gerente Geneial

|l( \I 1

LS




EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADC DE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATD ho

HOMBRE U OBJETO:

VALOR FISCAL : COMNTRATISTA
FECHA DE INICIACION : INTERVENTOR
FECHA DE,ENTREGA FIMAL : ACTA No
AMPLIACION : FECHA
NUEVA FECHA ENT. FINAL. -
Q' ACTA DE AMPLIACION DE PLAZO Y
FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

§ En Bucaramangs, a los { ) dias del mes de de { J, s reunimon
POOOUOCOOC y XOOOOCCOCK, Contralista e Intervenior en representacion de EMPAS SA,
los cuales; i

CONSIDERANDO.

1. Que es necesario ejecutar obras no previstas derdre del contrato, para garantizar |z estabilidad
de las obras de control de cauces medianie la esiabilizacion de los taludes adyacentes.

2. Qe es necesario fijar tos precios unitarios de X0 KIS NHK,
KK E XA I I AN IX,
LS LRSS ELERENEL LI LELEELEEISEEEEESELET OSSN

3. Que para la ejecurcion de las anteriores chras no previstas, se requiere un plazo adicional.

ACUERDAN:

1. Conceder una ampliacidn de plazo de { ) dias calendario.

2. Fijar los Precios Unilarios de acuerdo a lo convenido con a Inierventoria v lo solicitado por e[

Contratista asi;
ICUADRO DE CFEMPLD)
ITEM3 CONCEPTO CANT LI VIUMIT VIPARCIAL
4.03.a Tub gres &7 . 1804 ML 3416.0 546,560.00
1.08 Cerca en poste de

Concreto, 8 cuerdas  1200.0 MLI 5.650.0 6, 780.000.00

.

i



2.08

512

™

Empradizados 41430 nz2 58E.0 23%.850,00

Canaleta concrato CF
e= 0.7 yanchoe=.75m 110.0 AL 18.000.0
empedrade Gx. 5imx?

1.980.000,00

TOTAL OBRA EXTRA

Para los precics asi pactades el valor aphicable en e formula de reajusie serd el

comespondiente al mes de de (afio).

4. Para la obra extra ast pactada, se estima que habrd menores cantidades de obra de las
contratadas, por un valor suficienle gue garantiza que no se modifica el valor fiscal

5 La presenle ampliacidn de plazo y fjacidn de precios no previsios no generard costos
adicionaies a lo contratado en el item XX

6. El contratista debara ampliar las pélizas en & nuevo plaza.

Fara constancta de lo anterior se firma la presente acta por quignes en ella intervinieron, en
Bucaramanga, alos { }dias delmes de {afia).

IO XXX KKK WK KKK
Interventor

3OO XA A LA XK
Coordinador de Grupo

R KM A XA KN,
Gerente General

O X 0O KR K
Contratista

SO R AR I AN KX K
Subgercnte

s

I



MODELOS DE ACTAS PARA
CONTRATOS DE CONSULTORIAY
PRESTACION DE SERVICIOS

e AN



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A, ESP

CONTRATO No

HOMBRE U OBJETO:

VALOR FISCAL : CONTRATISTA :
FECHA DE 'NICIACION : INTERVENTOR :
PLAZOTOTAL : ACTA No :
FECHA :

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

En Bucaramanga, a los [ 1 dias del mes de del afo { ). sereunieron
AR RFAHARANHA y WA A XAA A IR XA XY, Conlratista & Interventor en represenlacion de
EMPAS 5.4, respactivamente, con el fin do aprobar el programa de trabajo vy dar inicio al contralo,

CONSIDERANDG

1. Que confecha { }delaiio fue aprobada la péliza gue asegura los riesgos
especificos en la clausula del contrato Mo, de de
ACUERDAN:
1, Fijar ol dig { lde (mes) de {afin) corno fecha de iniciacion de trabgjos.
2. Fiareldia { Jde (mes) del (afo) como Techa imile para entregar 1os trabajos

lotalments lerminados a satisfaccion de la Entidad.

Fara constancia de o anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieren, en

Bucaramanga a los { )dias del mes de del afia
OOV U0 R R MO0 0K
interventar Cantratista
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATC No

NOMBRE U QBJETO:

VALOR FISCAL : CONTRATISTA :
FECHA DE iNICIACION : INTERVENTOR :
PLAZO TOTAL : ACTA No

FECHA DE ENTREGA FINAL : FECHA

ACTA DE FPAGO PARCIAL

En Bucaramanga, a los ( ) dias del mes de del afio () sereunieron
D MR A IO R K WO M W K M F WA R KX, condratista e inlerventor en represeniacion de
EMPAS 3.4 respectivamente, con el fin de aprobar el pago parcial del contrato. |

[

CONEIDERANDG:

1. Que con facha de dal ano { ) fue aprobada la pdlira que azegura los
rfesgos especificades en la clausula de contrato MNo. de de
2, {ue mediante sl acta Mo, de fecha se fijé la fecha de iniciacidon del contrato,

3. Que de acuerdo con el cronograma de irabajo, durante el periode comprendico entre

¥ el conlratista ha desarrolladg a entera satisfaccion del interventor las
siguientes actividades!

X RO R KX K R K K KR K K X R XK KR IR SR N R S K R X K X X KK K K
SR I AR R AR ST H KT IR AT AT AAN TR ER KPR I I AR KT T K H R T AR RIE AR AR,

ACUERDAN:
1. Aprobar la factura correspondiente al periodo comprendido entre ¥
por un valor de ___ e i3 ha
.K\'
Para canstancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en elia intervinieron, an
Bucaramanga a los { )dias del mes de del afo { I
R WK AL KK A MAANK 2L W MR RO

Interventar Contratista




EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER &.A, ESP

CONTRATOQ No

. NOMERE U ORJETO:

VALOR FISCAL INICIAL : CONTRATISTA
FECHA DE INICIACION : INTERVENTOR
PLAZC : ACTA No
FECHA DE ENTREGA : FECHA

ACTA DE RECIBO DEFMNITIVO

En Bucaramanga, a los { ) dias del mes de £ ) de (ana), & reunieron
HOROUCROOO y ROOUOKKX, Coniratista & Interventor en representacidn de EMPAS SA
respectivaments, con el objeto de hacar constar que ia cbra denominada XX XXX KX NXA, ha
side terminada en su totalidad a satisfaccion de |z eniidad, de aguerdo a o estpulada en las

b

. especificaciones de construccion y requisitos del contrato, & dia [ de de { IR

Para constencia de lo antericr, se firma la presente acta por guenaes en ella intervinieron en
Bucaramanga, a los { ) dias delmes da de (zno).

AKX S RO I XXX, R BN S, o 0 W
Interventor Contratista

R R A R R MO KA X FR R ORI MR X R KK,
Ceoordinador de Grupa Subgerente
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER $.A, ESP

CONTRATO Mo
MOMBRE U OBJETO:

VALOR FISCAL INICIAL : CONTRATISTA
FECHA DE INITIACION : [MTERVENTOR
PLAZO TOTAL : ACTA No
FECHA DE ENTREGA FIMAL FECHA

ACTA DE LIGUIDACION DEFINITIVA

En Bucaramanga, a los { )dias del mes de i yde [afic), se reunieron JOUXRXN ¥
FHA TR S A F XN, Confratiste e Interventor en  representacidn de EMRPAS  3.A
respectivamants, con el fin de efegtuar la liquidocidn dal contrate Mo, XOOK denominada
RS ES S AEES TS E LRSS ST EE ST

(EJEMPLO)
1. ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL DE LAS OBERAS

El { }de da { ), serealizd la visila de inspeccion final a la obra terminada el dia { )

da . para hacer el recibo dedinitivo de fa misma, segun consta en 2l Acta Mo, del da
de (afo), ACTA DE RECIBO DEFINITIVG.

2. RELACION DE CONTRATOS ADICIONALES

Alos [ ) dias del mes ge de (afic), se acordd mediante Acte Mo, “ACTA DE QOBRA
ADICIONAL ¥ AMPLIACION DE PLAZO® un plazo adicional de { )dias calendario; segun la

expuestoc en dicha acta se fijaron las condicicnes respectivas para fa ampliacion v fijacidon de
precios, legalizada medianie el Contralo Adicional Mo, XXX del  de (afo),

3. RELACION DE PAGOS EFECTUADOS FOR EMPAS 5.A,

En el anexo Mo 1 82 relacionan todes los pages efechuados por EMPAS SA por conceplo de las
obras objetos del contrato.

= 5i exislen reclamaeiones del conlraiizta deben guedar consignadaz en un Acuerds
de Transaccidn tal y como se enuncia 2 cantinuacisn.

4, ACUERDO DE TRAMNSACC|OMN

Considerando las reclamaciones hechas por el Contratista, resumidas en su comunicacion dei  de

de (zno) y radicada el de Bajo el Mo, XXX, la entidud acepta reconocer:
El % adicional sobre el valumen del conarete de psi utilizado para recubrimignto de gaviores,
oue representan { ) centimetros adicionaies coino Ui mayar valo; de los { }cantimetros

de! congrete de resubrimiento, utilizado por Ios wacios de |z pledra que integran el gavion, vy

[T



cansiderands ésta como siuacidn dmica porque el proponente no leria expenoncia en ia
consideracién del mayor volumen gque se gasta en el recubrimiento de los gaviones, gue

nofmalmente sobrepasa  ef % ¥ que ésia siluacion no estaba clarificada en los planos de ia
construceion,

(CUADRDO DEL EJEMPLOY)

50 mI x020a F 129452 el m3 F 976444000
Heajuste (Dic /98- Grupo § Factor de reajuste; 10.02) T O7R.A97.00

Sublotal FO742.837.00

Cosle Diresto B B'594.270.00

Utilidad 5 68754100

VA 16% sebre utilidad § 11D.C07.00

TOTAL $10°852.844.00
El valumen de concreto de psi uliizade en el recubrimiento de gaviones se calcula con base en
la longitud iofal de canal constrado, con mures A cada lado, de [ ) melros de altura, descontado
lo ocupado por las cinco { ) eslrucluras de calda de concrelo reforzade de { } metros de
longilud cada una, e incluyenda el recubrimienio de un total de { } melros en el fondo del
canal por [ Y melros de ancho, por cada eslruciura.

Vol Concreto recubrimienio = 010 x (2 x 3% (521 -0 x 111+ (B.BO x 16 x 5) = 350.0 m3

El reajusie se calcula para e meas de diciembre de 2005, fecha determinada por el caloulo
ponderado dab resjuste promedic. segun las canlidades de concreto instalada en cadda mes de ob:a
ejeculada, de acuerdo con fos Indices acordados cordisclualimente.
La entidad reconcoe gue adeuda al Contratizsla [a swma de FROCOCGOOGOROGOY pesos
{BHHHMKX) vy aue el Contratista desisle de reclamar los mayoros volimenes d& excavacdn por
limpieza da los tanques gue por moltive del invierne se llenaban, el descapole del anche de
excavacion de las zanjas para alcantarillado y las waias firnpierzas del canal realizadas para
mantener el canai en correcto funcionamienta, reclamaciones éstas lambién conlenidas en la
comunicacidn jadicada bajo el mimero XXXEXXK y en aguellas anotawanes del fibro de
Intervenicria de ja obra LC-RAXK.

En virlud de lo acordado en esle Acuerdo de Transaccion, el Conlralista hace la sguiente
manifestacidn. Cue renuncia irrevocablemente a fonmular cualguier ipe de reclamacidn judicial o
extrajudicial conlra la entidad en razdn de que los puntos objeto de las reclamaciones en sus
diversas comunicaciones, resumidas en la calendada o de (ang) y radicada bajo el No.
KX HENT, B de de (afio) fueron tralndus de mulio acuerdo endre las partes, habiendose
detallada lo reconocide y lo abjetado como expueste en ¢ presenle aumeral ACTTA DE
TRANSACCION, satisfacigndo integralmente fas pretensiones planteadas por el contralista.

5. SALDOS DEL CONTRATQ

En el anexo No 2 se relacionan los saldog del confrata, con basen en el Anaxo Na, 1 - PAGOS
EFECTUADOS v de acuerda al Anexc 4 -~ VALOR OBRA EJECUTADA y el ACTA DE
TRANMSBACCION, \os saldos de! contrato serian:

Ly
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Valor obra sjecutpda (Anexo 4) 5 1.001'524,356.00

Valor reajusie de obra ejecutads (Anexod) 3 12447304500
Maler a reconocer ACTA DE TRANSACGCION con Wi T HRE4. 4258.00
Reajustie de obra reconocida incluido el WA 3 888.416.00
Tala!l obra ejecuiada por més reajustes F1.1365560.245.00
Menos pagos efectuados por EMPAS 5 A (Anexas) F1.075'G21,183.00
Saldo a favor del Contrafista 5 50'929.062.00

El sakig a, favor del Contratista se pagard en ACTA RE SALDOS DEL CONTRATO y fiene la
siguiznte distribucion:

Dh.ra gjecutada —« ACTA DE TRANSACCION 3 970364 428,00

Reajustes = ACTA DE TRANSACCION T 88B0M16.00
Cevolucian Fonde de Reserva T 50'07E.218.00
TOYAL 5 6052906200

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO

E! valar final del contralo es la suma de KX ORI X RO M0 M00 200K XK
AXXFAXAX (), correspondienle a;

Valor obira efecuiada F HHKIAAAIK
Walor Reajustes PR KR
WALOR FINAL DEL CONTRATC L3496 58.4.4.4

En &) Anexo 2 se relacionan los Reajustes pagodos, §in ncluir ef cerrespondiente al Acla de
Trangaccion,

7. VARIACIONES DEL CONTRATO

A continuacidn se da constancia de las vanaciones que Sufrid el contralo No. a traveés de su
ejecucian.

7.1. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS

Los iraha]oﬁ. def contrato se iniciaron el dia { ) de de { 1, segun consta en el Acta
No * ACTA DE APROBACION DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION E INICIACION DEL
CONTRATOY

El contrate fijaba un plazo de { ) dias calendario; por circunstansias descritas en las aclas
Mo, ACTAS DE SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS v Mo, ACTA DE PRORROGA A LA
SUSPENSION TEMPORAL DE TRABALDS, los rabajos olyjelo del comratle fueron suspendides
{ )dias en cada una de las actas, para un lotal de ( Ydlas de suspensidn temporal y mediante
acla MNo. ACTA OE CESION Y AMPLIACION DE PLAZO DEL CONTRATO, el contratista inicial
WO X AR XX F X cedid el contratn al RXXEXRX v se concedid un plaro adicional de
i )dias calendario a parli; de ia Techa en que se diera la Ordan de Reiniciacion de Trabajos que
sequn cansta en el Acta Mo, ACTA DE REINICIACION DE TRABAJOS fue el dia [ yde de
rang), fiandose el dia { 1de de {afo) como‘echa de enfrega final de los rabajos. cumplida
sequn consla en el Acta No. "AGTA DE RECIBD DEFINITIVG,

J N e e
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7.2 YARIACIONES FINANCIERA

Et contrato no sufrid variaciones financieras, la obra se ejeculd con el valor fiscal deslinado parala
misma asi;

Valor Fiscal Iniciat B HI AR AKX,
Valor Cra Ejeculada FHHLRXX,

{Si ias hubo, detallarias}

7.3 VARIACIONES TECNICAS

La obra objeto del contrato No.
preyisio.

no sufrid variaciones lecnicas y se ejecutd conforme estaba
{5i las hubo, determinar las cuantias)

8. DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION r

Se adjunta a la presente acta loda Ia docurnentacion requerida para la liquidacian del contrate Mo,
# saber:

8.1 Certificado de Modificacidon Na. a la poliza Mo, expedido por
Garantia Unica en o referente al pago de zalarios y preslaciones sociales al 10% del valor dei
final del contrate { BXXAXXXHXKX) con vigencia de { )} afios a partir del recibo de obra e
incilir la garantia de estabilidad de las obfas por el % del va'or final del contrato
(BX XXX X con vigencia de cinco afios, .

8 2 Cerificado expedido por 1a Oficina Regional de Travaio y Sequridad Social de Santander enla

cual consta que revisados los archivos, no exisle reclamacion de caracter laboral conlra sl

Consorcio XXCKEXK,

8.3 Cerificacidn auterticada mediante [a cual e Contralista releva a EMPAS S.A, de todas las

dumandas que surjan 0 puedan haber surgido por fa construccion de as obras objeto del

contrato No, XXX,

8.4 Conslancia de COMFENALCO de cue el contratisia de la obra No. XXAX hizo los aporles

respectivos 8 COMFENALCO, SENA & ICEBF. No se exige Paz y Salve Independiente.

8.5 Foplocopia de las autoliguidaciones el i55 por el page de les meses de ejecucion de la obra,

86 Fazy Salvo de Almacén, Cartera y Contabilidad de EMPAS 5.4,

8.7 Paz y Salvg del Acueducte Melropolitane de Bucaramangs v del Area Melropolifana da

Ducaramanga, para efectos de hquidar el contrafo Mo, XCULKRX.
La Emoresa Publica de Alcantariffado de Santander 5.4 EEP - EMPAS S A declara recibido y

liguidada &l conirato HNp. PEEEEEL LI EF IV EI TSIt EE e T e e st et s sty
CR IR KRR

-h

para aclualizar 1a -
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Para conslancia de 1o anlerior sa firma la present: acts por los gue en elfa intervinieron, an
Bucaramanga, alos { ) dias del mes de de {(ano).

MM KK xxmjmxxxxxx I K O MO RN KA K
Intervantor Contratista
6 0 0 K 0 0O 0 O

Coordinador de Grupo Subgerenle

02000 S0 M O XK,
Garenta Generai
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ANEXC Mo 1 (EJEMPLO)
RELAGION DE PAGOS EFECTUADOS EMPAS 5.A, - A
CONTRATC Mo, ‘

OBJET O O OO R KRR R K RO KNSR 0RO SO K KRR A,
R A S, R i o S L R K R A KA R KX

’. Cuenta Fecha Acta Cﬂn_;:"ﬂ}:u_a" ___m___"n._r’a[c:r Bruto Valor Neto ‘
1 25-Jun-97 02 Anlicipo 311.801.377
2 19-Ago-57 03 Recico Parcial 78.815.468 51.230.058 E
3 15-Sep-97 04 Recibo Parcizal 120.333.884 78.217.080
4 ".T—f_i:lc:—d? 02 Recibo Parcial 96.575.133 52.??3.&3.-5»
5 18-MNov-97 10 Recibo Parcial 155,942,124 101.362.381
G 15-Dic-57 11 Recibo Parcial 142,502,453 92.625.594 j
7 25-Dic-97 13 Recibo Parcial 86.695.701 58.352.208 ‘ ..
& 28-Ene-28 18 Rea] Del y Parc 59,196,493 58,195,453
g 16-Fen-58 17 Recibo Farcial 105.072.762 G8.3017.845
10 18-Mar-28 19 Recibo Percial 129.228.090 £83.998.258
14 15-Abr-08 20 Reaj Def y Parc 33.831.850 33.831.850 T
12 22-Abr-98 21 FReajuste Farcial  53.577.395 34.786.206
13 T4=Jul-98 25 Reauste Parcial  32.834 226 10.198.177 r
14 15-Jul-53 26 Feajuste Farcial — 31.044.702 31.044.702 ’:‘
TOTALES F1.125'607 401 51.075'621.183 h
Et valor de os pages efectuados por EMPAS 5 A, es |a sima de XOOOOQCO0OOO X000 Y00 h ..
HOOEHOOOE MO OO0 ML SO R KX FA IR I F XA X '
ORISR DO SO . PESDS [T 200000  uo) MICTE ;
X}L‘(XXXX}{KXXXXX){XKXXXKX“{ KERXXKE LR IHREEX . : z

M bmndioka . B
UUIILLULJJI.E : %




ANEXO No 2 (EJEMPLO)}

OBRA EJECUTADA Y SALDOS DEL CONTRATO

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER 8.A. ESP

CONTRATO No,

AR MR R A R OO A X N X KX KN NN A

VALOR OBRA EJECUTADA $107600.901
VALOR TOTAL DE REAJUSTE 12°923 E47
WVALOR FINAL DEL CONTRATO $120'624.7498
MENDS TOTAL DE PAGDS EFECTUADOS A EMPAS 5.A 117729134
SALDD DEL CONTRATO A FAVOR DEL CONTRATIZTA ¥ 2'795.664

L/

El saldo del contralo a favor del contratisia y gue corresponde al Fondo de Reserva es [a suma de

YOOLXX XXX XXXXKXKXIOOIK, SOOI III SN IIINS, YATIAISIN  PEGOS
(XX KX XX IOCKKX) MICTE.

R O M H K XK XKW H XK F I AN I X AHK,
Interventor Contratisia

il
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ANEXO Mo 3 (EJEMPLO)

PAGOS DE REAJUSTES

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATO No.

B S M I R K I X K X S K R KK O,

| Cuenta Fecha Acta Reajuste mos de Valor Neto
2 26-Ene-93 15 Jila oct f nov vy dic 59,108 453
i1 16-Ake-88 20 rovy diciene yfeb  33.931.850
14 iE-Jul-98 28 erners a aoril I.044.702
TAOTALES $ 1;4:1;;3?4;

El valor de los reajustes pegados por la EMPAS 5.A. es o suma de 0N R R PR A XK IK LN E
KAK KR EZFIFARAKTRT I AT ERRIIIA PESOE (RN AR IS RIF AN MICTE,

SR R KM M R K, S 2 R MO KK
interventor Cantratista

-
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1 - ANEXO No 4 (EJEMPLO)

OBRA EJECUTADA

EMPRESA PUBLICADE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A, ESP

CONTRATO No.

REPOSICION ALCANTARILLADO BARRIO LA SALLE, SECTOR CARRERAS 28 Y 29 ENTRE
CALLES 67 AGTA

em Conceplo Cardician Unidad W Unitacio Tatal
SECCION PRIMERA-Trabajus Proliminaraes

1.00  Zampamento y encermamignie

Campamento 100 GLOBAL 1,405 364 0 1,408 354.00
Li]

1,02 Replanteo, control v medizién de ia obia 1.00 ZLOBAL 1,556 400.0 1,556,400.00
k]

1.04 . Rolura de pavimenrto

1 HNslaticy

b Espasar entre 006 m y0.10m 24393 METRO 2 T463.00 1 BZ0, 44555
148  Wallaa vy sehales pspeciales

2 Vaulla lino 2

£ Valla lipe 2 (0.90m x 06O $.00 L IDAD 12018500 120,488,003

G Vallas de lansio 500 AELDAD 184,272.00 521,360,00
1.08  Aelire de basuras ¥ escombros 3016 METRO 3 A6 208,00 81,419.52

Subtodal BE1D0.279.11
SECCICH SEGUMNDA-Mavimilenie De Ticrras
203 Excavaciones
203  Excavaciones
1 Excayacidn en zanja para alcaniarillados
A Excavanién con acarea lbre
0z Zn tierra sin enfivades
a Le (.00 a 2 50 m de profundidad 190,20 METRC 3 15,5:43.00 2952 474,60
2 Excavacidn en zanja para fitros
2 Czcavacldn en zanfa para fitros
B Excavacionas sin acarreo lilre
[k} Excavatlonres sin acareo libre
0z £ tlerra sin entibados
g

Ce 0.00 a 2.50 m de profundidad 117.23 NMETAD 2 12,951.00 15916,245.73

05 Znraca a cuabgeler pratungidad 18.00 METRESD 3 37,080,060 S66,200,00
2.4 Temadtenes y rellenos
3 Conformacion y compactacion d¢ relenus carmunes
ocn zanja o ferraplen sin acarreo libre
En zanja 2IET RIETTO 3 707500 1,916.661.03
10 Suministro, conformacién y compaciacion de relleno 102,76 METRO 3 50,053,800 5,143 445, 28
on arene parg gimenlzeian oo kikeria
205  Acarreos UMIGAD
205 Acareas
4 Sobreacamens para atarceos Wotales mayores de 102460 MI-EST 1,541.00 1.574,285.60
0000 m

Subtohat 136720132
SECCION TERCERA-Tubering Prefabricadas
Tuberia de PYC

R




3 Tunerla oo alcantasilade PG esiractural

[ Suminislro e instalacian de wbaeria de O= 220 mm 48,C0 METRO din H2F 00 2,132,486.00

d Suminizlro o instalacian ce tukariz de O= 250 min 20063 METRO B4G30.00 12870, 722580
Eutdolal 15,103, 223,50

SECCION CLARTA-Eslrucluras
4.02  Coneratas
.02 Conaretos

5 Buminisire v colocacian de eoncreleo de 3000 pai 550 YETRO 3 384,839.00 2,471,724 50
& Suministra ¢ eclocxeida do canrplo de 2500 gl 7LD METRO 2 370,i02.00 2 ¥57,250.50 >
k] Suiminislro ¥ co.ocacien da concrele pobre an 2.60 METREO 3 186,24 4.00 35.CRE.00 :
solados
4,03 Acors de refusze
2 Sumnistro v colocacion de acere de reluerze fy= R KILD 2,836.00C F0,050.84
4200 kgfem2 :
4.06  Eslbucturas eniacrillo .
1 Mamposieria de ladrilla para pozos de inspeceldn TE.O0 METRO 2 44, 402,00 799 235.00 L
407 Silenes de caida-sonc onss doaiciliarias ;
4.07  Sifones de caidao-concxiones dormiciiarias
3 Conexlones domiciiaras
3 Conexionos domiciiarias
a Longiud mencr oigual a GO0 m 29,00 MDD 429.600.00  16,754,400,00
o Langiud entre .01 ¥ 10,60 m 200 LIMICAD 53G,637.00 1.073,274.00

Suttalal  23,502,034.24
SECCION QUIMT AV arios
501 DCemoelician de estructuras exislenies
2 Demcficion de tuberias oxistentes en gres 34475 METRD &,825.00 1.011.529.30
502 Remaodelacion do pozes, sumideros ¥ ctras "
eslricioras oristonlaes
1 Remsdelzoidn de powos
A, Pszos hps=2.00 m 5,06 UMIDAD 230,400.00 1.152,000.60
2 Rerjodelacion dz sumiderocs
F<y Sumiigeias L-T00 .00 UMIDAD 230,400,400 1.643,200.00
.33 Reparacidn de pavmenic
1 Reparacidn de paviments asfaltico Especificacidn A7aw) METROZ IF,E31.00  11,037,2335.30
C.0ME.
505 Reparzcida v limpleza de calles
2 FReparacion de sardincles, andenes, ggnas verdas, 1.22 GLGEAL HGE6,2159.00 26E,812.00
limpieza general
0%  Ensayos de laboratorio
5 Ensaves de laborotoro
] Enerraglenes yrolencs
i Enierraplenes ¥ relenss
A
c

Ensayo Prdctor Standasd 4 G0 USIDAL 535, 398 00 215,506 .00
Denzidad de campoe 4,00 DAL A5 177.00 211,062.00
Subioial

167437,830.50

El vaigr de la ocbra eieculada % la surma de MOOOCORESOURRIIFXH ML HXAHEXNKFAXNFX
PESOS ( § XX XXX ) MCTE,

RN RO R R E KX R ALK KK A X KUK A KR FARAAK
thterventor Caontratista

u|




EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATO No

NOMBRE U OBJETO:

VALOR FISCAL INICIAL : COMNTRATISTA

FECHA DE INICIACION : INTERVENTOR
PLAZO TOTAL : ACTA No :
FECHA DE ENTREGA FINAL - FECHA M
AMPLIACION :

NUZVO VALOR FISCAL
NUEVA FECHA E. FINAL

ACTA DE DEVOLUCTION FONDO DE RESERVA

En Bucaramanga, a los [ tdies del mes de de (afio}, se reuniaron XSO0 v
HFXFF XA, Contratista & inlervenior en representacion de EMPAS 5 A respectivaments, con
afl fin de efectuar 1a devolucién del Fonde de Reserva ael contralo Noo RXK-XX

FREHIXFICOOFNNAX X, tleniendo en cuenta los sigulanles requisitos:

1. Que el contrato fue liquidado mediante Acia No 0000 ACTA DE LIGUIDACION DEFINITVA
gel [ 1de de [afo)

2. Que @& Secretariz Genera! aprobd los cerdifcados de modificacidn de la Garantiz Onica
(incluyendo los riesgos que fueren pertnente, Especificar),

3. Cue el valor del Fondo de Reserva es la suma de XSOOSO,
AN I XX R K X R S R RO K PE SO S TR X)) WICTE.

Para constancia de lo anierior se firma ia presente acla por quienes en ella intervinicron, en

Bucaramangsa, a los { Ydias dei mas de de {ano).

X OO R X X, b eSS S A0St 4o e et ud
Interventor Comiratista

FORC O WA RO YR ALK

Subgerente

ant ot



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATO Mo

NOMBRE U QRJETQ:

VALOR FISCAL IN]CIAL ! CONTRATISTA
FECHA DE INICIACION : INTERVENTOR
PLAZO : ACTA Mo
FECHA DE ENTREGA FINAL FECHA

ACTA DE COMPROMISO

En Bucaramanga, a os [ ) dias del nes de e [ 1, sa reuniergn XEKXHXXFRX v
HHRRR BN PAT A XN, Contralista e  Inlerventor en  represenlacion de EMPAS  SA.
respectivamente, con el fin de elaborar la presante Acla de Compromiso,
CONSIDERANDO:
[Razunes para crear of Coimpimmisa}
1. Tlue el contralista medianie comumcacion escrila solicild se le acepie el Programa de la

prepueala para la ovaliacion del avance de s tralajos.

2. Que Iz obra en ejecucion presenta un evidenle atraso atn con respeclo al programa de trabajo
presenlado en la propueasia,

3. Que w aspecte mas nfluyonte es ol airaze de los trabajos, o5 el deficiente suminisiro de
materiales, especiflicameante la wherra de concreto AP cuya instalacion conslituye la ruta
critica.

4, Que o contratisla mediante comunicacion escrila ha informade gue debido a los problemsa: de
atden publico, qua impasibsiliiaran 2| ransnorle intormunicipal se pregento el incumplirmient. « de
ia entrega de la tuberia A P,

ACUERDAN:
{Compremisos adquiridos por las partes)
Sa deben deflinir claramente los alcances do los mismes, téenica v financieramente

1. Aceptar una Reprogramacicn de los trabajos a parttir del segundo mes de ejecucion.

2. Qua nara la evaluacin del primer Gimestre de avance e obra, se womard como basz ai
Programa de Trabajo presentado en la propuesia,



3. Que para el cdlovlo de los Reajustes se tendra er cuerta el Programz de Trabaio de la .
propuesia porgue en base a esta invarsién mensual se calould el valor total de la ohra,

4. Chre ¢l contratisia liene plazo hasta sidia | Jde para i@ entrege  del nuevo
Programa de Trabaio en las condiciongs acordadas y cuyo incumplimiento dejara sin validez lo
agqui pactado. '

Que el contratista dividira |a ruta critica — Instalacidén de Tuberia — en dos (2) frentes de trabajo,
correspondients a los tramos de 217 & 24" y de 27 a 36" porque la calidad v estabilidad et
terrenc encentrado asl 1o permite.

[

B. Qe el contratista mantandrd en la obra un oficial calificade con su respective cuadrilla para ia
armada de pozos on concreta con el nimers adecuads de formaletas para que esta actividad
marche paralela a la nuava programaciaon de instalacion de ia fuberia.

Fara constancia del compromiso adguirido se firma la presente acta por los que en ella

interviniaron, en Bucaremanga, a ios tias del mes de de (ano). M
R.‘
\'1 .
PR OO MK SO SO AR KR FRK,
Interventor. Contratisla
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EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADD DE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATD Mo

NOMBRE U DBJETO:

MALOR FISCAL INICIAL : CONTRATISTA
E FECHA DE INICIACIHON : TNTERVENTOR
PLAZOQ : ACTA Nao

FECHA DE ENTREGA FINAL
SUSPENSION TEMPORAL

w4

FECHA

ACTA DE CESION DEL CONTRATO ¥ AMPLIACION DOE PLAZO

k-
] -1 En Bucaramanga, a los (Y dies del mes de de { ), se reunicron KXXXO00CK,
HHXAXIXN y KXRAXAXXKKKANX, Conlratista Cedente, Conlratista Cesionario e Interventor en
representacion de EMPAS S A respectivamente, con ol fin de elaborar el Acta de Cesion y
Amphacitn de Plazo del Contrato Mo, 300000000

. CONSIDERANDD:
{EJEMPLO}

1. CGue |las obras del contraio No, se encuentra suspendidas temporaimente, habiéndose |
efacutadao obra par un wvalor de MGXKFEXXXUDRKKRARR  RXFIOGEFFARKA  KXRAKFIFR
M E I I AP AP AR A RKN pesos | ] te parte del Contiatista Cedenla, 1ng
KOO v es el intarés publico v de 'a enlidad qus &l fallante de obra por ejecular por valor de
AR MR AR A KX X IH KK KKK pasos | )} sean tecnicamente terminadas.

2, Queellng. medianta comunicacién ascrita did de {afic) y radicada con ol
ha. . soliciid autortzacion a fa entidad para ceder el Cantrale Mo, al ing . OUiEn
se encuantra inscrito en elrfHeqisto y cumple con ka calificacion exigita paro esta obra,

3. Que ! Coniratista Cesionario ng Solicild un plaro de [ ) dias calendario para in
ejecucion de la obra fallante.

4. ue con fecha de de {aho) se elabord ol Acta Mo, Liquigacion Parcial de fos lrabajos
ejecutados por el Contratista Cedanle Ing. , &n fa cual se determing un saldo a favor
de la entfidad por valor de { ) oluege de pagarle la obra
giecutada en los meses de de  {adao), de  (afo), las redjustes de chra
correspondientes vy devolverle a relencion ded Foondo de Resarva vy descontarle gl saldo de
anticipe por amortizar, la mula por incurmglimiente a! avance bimeskrat de trabajos vy 1a
reparacidn de los danos causades al colectar sanitouio del Sarrio caler que
fue cancelado por el Contratista Cadente a EMPAS S0,

e — e e ey e e




ACUERDAN:
1. Faciar [a Cesién del Contrala Me.

2. Conceder un plaza adicianal de ( } dias calendario para la obra faltante por
ejecular, contados a partir de la fecha de Reiniciacidn de Trabaos gue determine la
Imterventoria, después de la aprobacidn de! Programa de Trabajo correspondiente
presentads por el ing. Contratisia Casionario.

3. El Contratista Casionzric recibe la obir en las condicicnes er gue se crcuenirs
actuzlmenle para continuacidn de los tratajos vy asume inlegra! v soliidariamente su
responsabilidad contractual por la calidad y estabilidad de los trebajos realizados hasla la
fecha por el Contralista Cedente. Quedando entendids que e Contratista Cesionario
acepls of contrato en ios 1&rminos contenidas en su clzusulado,

4. Que la obra fallante por ejecuiar se pegara con el indice de Reajuste corespondienta al
mes ¢e de  (afic), mes en &l cual se debid lerminar Jus trabajos objeto del contrata,

EMPAS SA transfedrd al Contralisla Cesionariao ef saldo del valor ¢e! anticipo restiluids :

por e Sortratista Cedente, que asciende a la suma de pesos | ] micte, !

seglin Acta No. de Liguidacion Parcial del de de (ana).

£

8. El Confratista Cesionare deberd constituir a favor de EMPAS S.A una parantia para .
amparar e corecle manejo, nversion o develucion del saldo del anticipe gue recibe, por ! 1
cienlo por cienlo de su cuantia y por 2| termino de la ampfiacion dal confrato ¥ res (3] . :

MEeEses mas.

7. Los Contralista Cadente y Cesionario deberan constituir conjuntamente al terminar las
trabaios, la garaniia de estabilidad de la obra objete del contralo Mo, v an los témminos

alli previstos.

B. Los Contratistas Cedenle v Cesionario deberan renovar o canstiir las garantias que
armparian el cumpiiniento total del contrate, la respangabilidad civil exirecontractual y |a de
las obligaciones laboralss del parscnal utilizado en la gjecucion de fa oora realizada por el
Contratista Cedente v per la que realice el Copiratista Gesiionaric. '

9. En virtud de los términos de |z presente cesion, EMPAS 5 A advierte que las evenluales
causales de caducidad administrative dal conirale, en gue hubiese incurride el Conlratista
Cedante na generaran anlicacidn alguna en conirz de éste ni del Contratista Sesicnario.

Para constancia de lo anteror se firma e presente zcla por guicnes en ella inlervinieren, en

Bucaramanga, a los { ) dias del mes de de {afio), ,
HA TR KR MR R S KA NK, FEEP S ST RS SIS e E T

Interventor Contratista Cedente

PESEAEEELE IS LS00 0y RO OO KK KRR X i

Contratista Cesionario Coordinador de Grupo

R0 X H R X X ROA KK R FOR R K R A AR B I T FKIRERRA
Garente Genaeral

Subgerente )

e e tee—
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* Valor de los gjustes y reconocimientos a que haya lugar en €l acta de

Aiguidacién,

Acuerdos, conciliaciones y transacciones (ue sean procedentes para

respelar ¢! equilibric econdmico v a que Hegaren las partes para

poner fin a Ias divergencias presentadas y poder declararse a paz y

salvo,

*  Para la liquidaciion se exigira ai Contralista 2 ampliacion, cuando sea
del caso, de los amparos relativos a estabilidad de la obra, calidad
del bien o servicio suminisiradg, provision de repuestos y accesorios,
pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones,
responsabilidad civil y, en general, de los que sean necesarios.

¥ [l acta de liguidacion debera estlar soporiada en los siguientes documentos,
de cuya existencia dara fe el inlervenlor, dejando las constancias
respectivas:

» Paz y salvo con el page de salarios y preslaciones sociales a favor
de sus trabajadores.

*» Paz y salvo con sus obligacionas frente al Sistema de Seguridad
Social Integral —parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar,
SENA e ICBF y demas que fije la Ley.

» Cuadro de Control de Precios, basado en el Formulario de
Precios del Contrato en el que se aprecien cantidades
estimadas, ejecutadas, acumuladas y variaciones realizadas.

= Informe Final. En medo fisico y magnetico, el cual incluye
reporte fotografico,

*« Planos record (si se requiere segun el iipe de Contrato).

« Pagos at Sisterma de sequridad  social integral  (Salud,
Pension, Riesgos Praofesionales). Deben estar a paz y salvo
segun la terminacion de los trabajos.

» Demas documentos pactados por las pafes en el acuerdo de
voluntades.

En el caso de contratos de suministro de bienes, el interventor
debera exigir la presentacion de los siguientes documentos, segun
aplique dependiendo del lipo de suminislro:

¥+ Pruebas siguiendo protocolos segun se establezca en el contrato.
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v Catdlogos.
v Manuales de Operaciéan.
v Inventario de repuestos minimos a utilizar.
v Garantias.

(\

Certificados requeridos de acuerdo con el equipo suminisirado.
¥ Registros de importacidn (documentos de Aduana, etc.).

= Firmas de las siguientes personas, en su respeclivo orden:
o Contratista.

Interventor que elaboro el acta,

Coordinador de grupo que reviso el acta.

Subgerente del area respectiva

Crdenader del gasto.

Qg9

4.4.7 Funciones de calidad y de evaluacidn final. Corresponde a la
ejecucion de todas las |abores de vigilancia y control previas y durante
cada una de las etapas conlractuales, verificando en cada una de ellas los
controles y actividades ejecutadas por el contratista, con el fin primordial
de lograr que al finalizar dichas actividades, se obtengan los resultadoes de
la mas alta catidad, de acuerdo al objeto contractual.

Las exigencias en este sentido dependen de la especialidad del trabajo
gque se ejecute, por o que se hace énfasis en e! cumplimiento de las
normas  y especificaciones técnicas contempladas, siendo de gran
incidencia la calidad profesional del personal del confralista v de la
Interventoria.

En cuanto a la ejecucion de obras civiles, es necesario ejercer un control
sobre los materiales y demas medios empleados para el desarrollo del
proyecto, con el proposito de cumplir con las condiciones de calidad,
seguridad y economia adecuadas, para lo cual se deberan implementar el
uso de registros tales como:




Q}%} VAN | VERSION 1
W NUAL DE

Empﬁg INTERVENTORIA PAGINA
g - 37DE3s
v" Personal contratado.
¥ Equipos y materiales empieados.
" Registro de ensayos de aboratorio,
¥v" Desarrollo del programa del contratista (porcentajes  de  obra

ajecutada por  actividad, sequimiento sl cronograma de
actividades}.

Estadisticas mensuales de sequridad vy registros fotograficos vy
fiimicos. (St se reqguteren).

<

Los registraes son ia herramienta que evidencia las aclividades ejecutadas y
estos deben ser vigilados por la interventoria para garantizar que tas labores
desarrolladas se ajusten a los programas de trabajo y segun las condiciones
del contrato.

For ello, v con el fin de asegurar la catidad de la ejecucion de los
provectos, la interventoria debera supervisar y aprobar todos los estudios
gue se “realicen (relacionados con area civil, topografia, ambiental,
mecanica, eléctrica, integridad, etc.) v ios ensayos o pruebas de campo,
planta y laboratorio que se requieran para el control de ia obra, servicio o
surministro. Al finalizar los trabajos el Interventor debera dejar constancia
expresa y escrta scbre la calidad de Ios trabajos, servicio o suministro

ejecttados por &l contratista,

5. LIQUHDACION DE CONTRATOS

S5e deberd proceder a la liquidacidn de los contratos en ios siguientes
Casns:

aj Cﬁandﬂ se¢ haya ejecutoriadoe |s providencia que declard la
caducidad.

b) Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo,
lo cuat podra hacerse en tcdos los casos en gue tal determinacion no
implique renuncia a derechos causades o adaguiridos a faver de la
EMPAS S A -
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Cuando se haya ejecutoriado {a providencia judicial que lo declard

rulo.

Cuando la EMPRESA o la auloridad competente lo. declare
terminado unilateralmente conforme a las narmas legales vigentes.,

Ejecutado el contrate (entregado ei

bien, prestado el servicio,

efectuada la obra, etc.) debe liguidarse el contrato dentro del plazo
fiiado en el pliego de condicicnes, términos de referencia o en su
defecto dentro de los cuairo (4) meses siguiantes a la finalizacidn de!

contrato.
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TABLA DEANTICIPOS PARA CONTRATQS ESTATALES CON

FORMALIDADES PLENAS

TIFO DE CONTRATO

CARACTERISTICAS Y

CUANTIA DEL

CONDICIONES ANTICIPO (%)
CONTRATO DE O2RA i T ag
! _ | (Max £0%)
ESTUDIOS Y PROYECTOS | 20
. |
NTR aE ISULTOR g . - - —
CONTRATO DE CONSULTORIA e RVENTORIE EN GENSRAL 0
|
CONTRATO DE PRESTACION ST
CE SERVICIOS - | 0
. | !
SUMINISTROS Y COMPRA, - !
VENTA DE BIENES MUEBLES - A CONVENIR

Nota,

Les contratos estatales sin farmaldades plenas, no son olxeta de anticipo, cn los mismas
se realiza un paga Unico cuanco & plazo es inferior a un (1) mes y pagos parciales para

poriodes supedioles.

.‘,‘-::4;'-;,'.‘.1’ EpL



CONTROL DE DOCUMENTOS DE LA CARFETA DEL CONTRATO
CONTRATO No.

ITER DESCRIPGIGN E:'f,EE OBSERVACIDNES

INFORME DF IDENTFICAGION ¥ JUSTIEIGACION OF LA NECTSIDARD DIE CONTATAGHGN |
CERTIFICADO CE DISPONBLIDAC PRESUPLUESTAL , ]
2 eVITACIONES A COMTRATISTAS I
5 IT -\WT\J,; DF ﬂLFEF’E'\JC”‘\ FaRA LAN‘:‘,L—' TACION DE PRPUESTAS ’
= ﬂ FE2ih Ul_.':\f{ll:l Dc CANTIDADES ¥ PREC OS
§ | PROPUESTA (PRIMERD LA GANADORA]
7| SELLO DE URNA ) - N
8 | ACTADE APERTURS DEURNA _ - T
2 |INFORME DE EVALUACION __ !
.-'J.\,.-I A LDE EUALLACITH OE PROPUESTA S RESOLUCION CE AZJSDICATION PARA EL |

3.1 |CASD CE LICITACIONES

5.2 |CORRECEION MATERWATICA

9.3 CUADH'{__‘ QE F{I:PJP'JL_N CHE E-.-'ALUAL.-[D*I )

10 |[MEMDRANDO ZERA LA ELABSIRAC DN DE CONTRATOS
1041 |BNEXD 4 COSTOS DE LA PRCPUESTA

102 |ANEXO Z - OBJZT0 DOL COHIRATD

'||'.13 |HH }\{_31 :‘r_'hLll'_-.."-“.Canl 5 GE LL-OIJIR J |‘;pT.—.

:.:pr\;-_n.

5 CONTRATD _ -
2 |paco TIVERE - PAGO WIS OF CIAL . . |

2 _Jpolizes o I
_2 [POLiZAS — i

T IREGISTRS ”RE.;UPLJE.:'Ir"-l . . |

5 |ASTA M ..,I-D(".’EF,.#N.:XO CONTROL DE AC /A5, . I L. .

15 TACTA E_N"'REGJI nN ICIPD
17 |acTas REClEﬁPARuHL - .
-1 |ac STH OE REAJIETE | xL= R I 1

-

"5 [ACTA DE CAMBIO O INTERVEMTZRIA { GRCIONAL) T L ;
30 |AGTADE SESION NE CONTAATG { GRCIDMAL) ]
31 _IACTA DE FIJACIGN GE FRECIOS NG PREVISTOS YA CERA EXTRA ( OPC! oMaLl
22 iATTA DE CBRA ADICIONAL { QPCIONAL) L =
23 [4CTA DE SUSPENSIGH DE GONTRATC [OPCIONAL) o [

24 |ACTADC ACHIC 2 DF CONTRATO [DPC'SNALY L

35 |ACTADE AMPLACION DE FLAZG (CPCIGHAL] i I
25_|AGTARECIDO GEFIMITIVG i L

e i

27 JACTA LGS IDAG I’}NDEernl.-r ) . |

& |ACTA DE'I,-DLUGIGN OE FONGD DE REEER

5 |CORRESPONUENCIA ENVIADA Y REGIBIZA ' ! ' -
L |CoMSTANCIAS DE PAGD GE SECURIDAD SOCIAL Y PARAF SCALES i i 1

NOTA: E8 los conbratos adizlanales, sa lleva gl mismo ordes - Mermarande - ceitificado de disponitilidad, sentrato, paga de tmbre, H

Pever

4 |

—— e — - —



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATO No

NOMERE U OLJETO:

VALOR FISCAL INICIAL : CONTRATISTA
FECHA DE INICIACION : INTERVENTOR
PLAZO : ACTA No
FECHA ENTREGA : FECHA
NUEVO VALOR FISCAL . En caso do ser Obra Extra

PORCENTAJE DE AVANCE

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NG PREVISTOS

{¥ DBRA EXTRA)
Si modifica el valar fiscal del contrato

En Bucaramanga, a los i 1 dias dof nrs de di {afia), e reanisran
R F X ARy KRR A0, Conlratisla e laterventor en representacicn de EMIFAS 5.4,
con el fin de fijar precios no previstos dentre del contrato de la referenciz,

-

CONSIDERANDO

1. Que es necesaric  ejecutar obras  no  previstas  denlo  del  conifrato  para
R S R D S DY S 8 X S R Do S KR R R SR R R A YR

2. Cue es necesario fijar los  Precios  Unitaries  de  ERIGCOOOER XN KRN K

PRV S EEL LS LS ELISELEEIPIIEIPIEEIEILEEETOELLEIEEVELELEECEEI OIS
PES L L LSt e ErE Lt Ets s i

ACUERDAN:

(ESEMPLDY

1. Fiar [os precios unitarios de acuerdo & lo convenido con la inteventoria v o solicitado por &l
contratfista asih

ITEMS COMNCERTO CAMT  UND WVRILINIT VRIPARCIAL
3033 Tubo gres 67 160,0 il 241E.00 546,560.00
3430 Tubo gres 87 1350 fwil. 4485,00 603,315,040
34052 Tubo PVE Sanit 4" 80O il 3392.00 271.360.00
2.07.1 Manguera PWC drenaje 500 RAL 1982.00 88.100.00
4 022 Concreto clasc 2 4510 nid 465.223.00 2.080.035.00

TOTAL OBRA EXTRA 3 3.800.370.00



2. Para los precios asi poclades el valor apficable en la formula de reajusle serd e
correspondiente al mes - presentacian de la propuesta, de (afiao)

3. Para la obra exirg asi cuclada, se ostima gue hebra menores cantidades de obra de las
contratadas, porun valor suficiente que garantiza que no se modilica el valor fiscal

4. La presenle ampliacitn. de plazo vy fijacion de precios no previsles no generard cosios

adicionales a lo contrataco en el item XXX

Para conslancia de lg anlencr, se firma la presente acta por quienes en ella intervinderon, en i
Bucaramanga, a los XXXK (L0 dias del mes de XX de 20000% (afo).

SR F IO AR AX K RS SE ST S HEFEF ST TSN 41

Coniratista Intervenior ‘e
3 ‘.I

AW TR XWX, K LKA RA XK X :

Coordinador de Grupo Subgerente

{8 SE MODIFICA EL VALOR FISCAL DEL CONTRATQ)

3
XXX XXKEARXKXK XK o 4
Gerente General g .

LS




EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP

CONTRATO No

NOMBRE U OBJETC:

VALOR FISCAL [NICtAL : CONTRATISTA
FECHA DE INICIACION : INTERVENTOR
FLAZC : ACTA No
FECHA DE ENTREGA : FECHA

ACTA DE REAJUSTE

En Bucaramanga, = los [ )dias del mes de e
Contratista, MQOOOOCOCE XXFXX,  Interventor vy  FOUN XXAXAX, Subgerente  de
FOUK SOOI, e representacion de EMPAS S A, con el fin de acordar el pago del reajuste
definitive de la obra ejecitada en ef {jos) mes fes) de XFXK, XAXARX de { |y pagada (s) en el

(las) Aclas No XXX de Recibo Pargial de Obra Na(s), XX, XX de

CONSIDERANDO

. (EJTrRELL}

1. Que el numeral X% REJUSTE DE PRECIOS del volumen | del pliege de condiciones”

establece un reajuste para los precios de |la obra ejecutada dentro del Programa de
Construgcion aprobads e el Acta Mo ae de (&fo).

2. Qe contraciualmentz se han  fijado como  indices de reasiustes, los  Indices de

PR EEF S AT S

3. Que el valor de lo para la lecha de presentacién dz la propuesia correspencde al mes de XK
de XXXX, que el valor de |lo para la fecha de page del anticipo, corresponde al mes de XXXXX
de XXX y que el valar de | parz el mes en gque se ejecuid |a chra del Acta de Recibo Parcial
Mo xxx corresponde & mes de X000 de XDOCK,

4. Qus &l VALOR DEL REAJUSTE viene daddo por bz (ol

RP=Pa(({1-A} I/ la+ A", {la)- 1), en donde:

RP = \alor del reajusie del item

FPo=  Walor del item a reajustar, ¢alzulando medianle fa multiplicacisn del prezia del contrato por
la cantidad de obra ejecutads.

o= Indice ¢e coslos de consinuccion que s2 acusrde contractuaimente, para la focha de cierre
de |z licitacidn y para el grupo en el cua! se clasifica el item. -

1= Indice de cestos de construccion gue se scuerde confractualmente, para la fecha de

enfrega del anticipo al conlralisia v para el grupo en el cual se clasifica el item
| = Indice de costos de corstreccidn gue se acoarde conractealkmente, cormespondiente zl

I I el I  F o T e L T = B e DR T n s R a T T T ey S U SN SR DU TR
TR T A e i i el L ST Y T d S0 IVIES OF efgCucion JE g qorg,
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5. CGue de acuerdo 2 los indices de ajusle los valores (1, J1o) e () 1a) son;

MES XXXX HKK HARXK
GRUPRD la i | 1o 1o
1 328 3525 391.2 1.07470 1.192648
P J09.4 3374 3451 1.08953 1.11538
3 2787 281.2 28351 1005306 1.02074
G 4045 428.1 440 G 1.05808 1.08824
] 397 412.4 o 4422 1.03879 111385

Reconocer el pago de reajusies de |as aclas de reciiio de obra Nos, XXX ejeculadas en los meses
dee 2000 XXXX de XXXX de acuerdo gl {los) anexo (s) MNofs), XXX, XXX CALCULD DE
REAJUSTE ACTAS Nols} con fog Indices correspondientas, obleniendo el siguiente resullado;

RESUMEN
Saido regjuste definitive Acla Mo XX [dd-mm-aa- a dd mm- aa) 3,375,684,00 : :;;
Saldo reajuste definitive Acta No XX (dd-mm-aa- a dd mm- 2a) G24,841,00 !
Saldo reajuste definitive Acta No XX {dd-mm-aa- a dd mim- aa) 5,985, 755,00 :
13,985,759.00 _ i
I
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA . 1
AL UL del conirato 2470% |
COSTOS DIRECTOS DEL ACTA DE REAJUSTE 11,482,037 .60 ]
- UTILIGAD (G % DE COSTOS DIRECTOS) 680,522 27 .
VA {15 % DE LA UTILIDADY) 103,428.34 1 ?
VALOR TOTAL DEL ACTA + VA 14,089,2380.00 ! N
VALOR APROXIMADO AL PESD 14,089,238.00 :

Son: CATORCE MILLONES OCHENTA Y NUEVE WMIL DOSCIENTOS TREINTA ¥ OCHO
PFES(OS MTCE {14,089,238.00) ,

Para constancia de lo antedor se firma la presente acla por los gue en ella inlervinieron, en

Bucaramaunga, a los { ) dims dol mes de te {afo).

L
XRAUNXAKKHXKXKKHK XXX XXXKKEXKXXXKXKXX ok
Contratista Interventor -
R MR IO N AR K HORICE IR K KR AR ER KK
Coondinador de Grupo. Subgerente




